



DICTAMEN N° 051/2024
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

San Lorenzo, mayo de 2024

COMUNICACIÓN DE INFORMES CUATRIMESTRALES

1. INTRODUCCIÓN:

El Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción, emite el presente DICTAMEN DE COMUNICACIÓN INFORMES CUATRIMESTRALES- INCUMPLIMIENTO DEL PAC DETECTADO EN EL PRIMER CUATRIMESTRE, en los términos que se exponen a continuación:

2. MARCO LEGAL:

La Resolución N° 340/24 en su art. 3 establece que: “Transcurrido el primer cuatrimestre establecido, el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) bloqueará automáticamente la posibilidad de comunicación de los llamados que hubieran sido programados para su comunicación en dicho periodo, hasta tanto la Convocante remita a través del mismo: 1) Un dictamen firmado por el Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el cual expongan las razones que impidieron el incumplimiento de la comunicación del llamado en el plazo previsto;

2) Opcionalmente la Convocante se encuentra facultada para publicar cualquier otra información que considere relevante a los efectos de justificar el incumplimiento del cronograma.


3. Justificación del INCUMPLIMIENTO

La convocatoria del ID 447392 *Adquisición De Gases - Institucional – Plurianual* estaba programada para el primer cuatrimestre del 2024, pero la dificultad de obtención de precios referencial solicitado a los potenciales oferentes fue la causa principal del atraso, razón por la cual no pudo ser enviada a verificación en la fecha prevista.

La convocatoria del ID 449053 *Adquisición De Balanceados para Animales* estaba programada para el primer cuatrimestre del 2024, pero la dificultad de obtención de precios referencial solicitado a los potenciales oferentes fue la causa principal del atraso, razón por la cual no pudo ser enviada a verificación en la fecha prevista.

La convocatoria del ID 447396 *Servicio De Impresiones y Artes Graficas*, estaba programada para el primer cuatrimestre del 2024, pero fue realizado una reprogramación presupuestaria del rubro debido a que no se contaba con saldo suficiente para iniciar el proceso, razón por la cual no pudo ser enviada a verificación en la fecha prevista.





Lic. Fátima B. Cabañas P.
Jefa del Dpto. de Contrataciones