



CAMPUS DE LA UNA
SAN LORENZO-PARAGUAY

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD POLITÉCNICA

ADENDA N° 01 DEL CONTRATO PRINCIPAL N° 09/2024.

Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2024 – Mantenimiento, reparación de transformadores y puesta de distribución. ID 440.308

Entre la Facultad Politécnica, domiciliada en Campus de San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por la Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León, con Cédula de Identidad Civil N° 1.758.794, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y por la otra la empresa Omega Ingeniería S.R.L con RUC 80016128-9, domiciliada en Calle Niño Jesús, km. 6 y 1/2, Barrio San Isidro, de Ciudad del Este, Departamento Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el Lic. Carlos Federico Chamorro Godoy, con Cédula de Identidad Civil N° 4.418.565, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar la presente "ADENDA N° 01 del Contrato Principal N° 09/2024 - Licitación de Menor Cuantía Nacional N° 03/2024 – Mantenimiento, reparación de transformadores y puesta de distribución. ID 440.308", a fin de rectificar las informaciones de la cláusula N° 6 - Precio Unitario y el Importe Total a pagar por los Bienes y/o Servicios, en virtud al **Art.178- Modificaciones a los contratos** de la Resolución DNCP N° 4401/2023, que se registrá por la siguientes cláusulas

Claúsula Primera : Las partes convienen en modificar la cláusula N° 6 del Contrato Principal, sobre el monto total máximo y monto mínimo del contrato, quedando de la siguiente manera:

- **Importe Total a pagar por los bienes y/o servicios :**
 - Monto máximo : Gs: 160.000.000.- (cien sesenta millones).-
 - Monto mínimo : Gs: 48.000.000.- (cuarenta y ocho millones).-

Claúsula Segunda : Esta adenda de contrato se registrá en todas las demás disposiciones establecidas en las cláusulas suscriptas en el contrato principal N° 09/2024.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Firmado por _____ (en nombre del Contratante)

Prof. Ing. Silvia Teresa Leiva León
Decana

Firmado por _____ (en nombre del Contratista)

Lic. Carlos Federico Chamorro Godoy

