

Consultas Realizadas

Licitación 216900 - CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PETROPAR EN VILLA ELISA

Consulta 1 - Plazo

Consulta	Fecha de Consulta	20-11-2011
El plazo establecido para la Construcción es de 240 días calendarios. Solicitamos que sea 240 días habiles ya que el modelo de contrato y el PBC establece que solo se podra trabajar de Lunes a Viernes.		
Respuesta	Fecha de Respuesta	21-11-2011
Los oferentes deben ajustarse al PBC.		