

Consultas Realizadas

Licitación 365782 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y AMOBLAMIENTO PARA LABORATORIO MÓVIL

Consulta 1 - Plazo de Entrega

Consulta	Fecha de Consulta	02-07-2019
Solicitamos a la convocante tenga a bien ampliar el plazo de entrega del Item 1, a 90 (noventa) días contados a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden emitida por el MIC., debido a que el equipo debe ser importado, lo cual lleva su tiempo.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	08-07-2019
Se considera razonable el plazo establecido en el Pliego de bases y condiciones de 60 (sesenta) días contados a partir de la Orden emitida por el MIC En dicho plazo se encuentra considerado el plazo de importación. Como antecedentes tenemos que en procesos anteriores correspondiente a adquisición a equipos de laboratorio de similar envergadura como el Equipo Analizador portátil de azufre la orden de servicio fue emitida en fecha 25/04/2019 y el proveedor realizo la entrega del equipo en fecha 19/06/2019. Total de días calendario: 55 días., por lo que podemos comprobar de que la importación y entrega puede realizarse dentro de dicho plazo. Además de todo esto es importante manifestar que los vehículos no pueden ser aun utilizados por la necesidad de provisión del equipo y amoblamiento así como la necesidad de contar con nuevos equipos para el control de los productos.		