

Consultas Realizadas

Licitación 380669 - PROVISIÓN Y MONTAJE DE ESCALERAS BASCULANTES DE ISLAS DE CARGA DE CAMIONES CISTERNA

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	28-10-2020
EN LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS DICE : 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FAVOR SOLICITAMOS EXTENDER PLAZO DE ENTREGAS DE LOS BIENES POR LO MENOS A 90 DIAS TENIENDO EN CUENTA QUE LOS MISMOS SERAN TRAIADOS DEL EXTERIOR YA QUE NO HAY FABRICANTES NACIONALES CERTIFICADOS, ADEMAS TENIENDO EN CUENTA LA SITUACION ACTUAL DE LOGISTICA POR LA PANDEMIA.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Se modifica plan de entregas de Bienes - Remitirse a la Versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Electrónico.		

Consulta 2 - EXTENDER EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	30-10-2020
EL PLAN DEL PLAZO DE ENTREGA S/ PBC ES DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE SUMINISTRO EMITIDO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. SOLICITAMOS MODIFICAR EL TIEMPO PARA EL PLAN DE ENTREGAS POR LO MENOS 90 DIAS, YA QUE LOS BIENES SERÁN TRAIADOS DEL EXTERIOR Y LA SITUACIÓN ACTUAL DEBIDO A LA PANDEMIA ESTÁ SUJETA A CAMBIOS EN LOS TIEMPOS Y FORMAS DE RETIRAR LOS BIENES		

Respuesta	Fecha de Respuesta	04-11-2020
Se modifica plan de entregas de Bienes - Remitirse a la Versión 3 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) Electrónico.		