

Consultas Realizadas

Licitación 410327 - Consultoría para la Gestión del Proyecto y la Fiscalización del Contrato de diseño, construcción, equipamiento integral, pruebas y puesta en servicio del Data Center del MITIC con Certificación TIER III

Consulta 1 - Impuestos empresas extranjeras

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Solicitamos a la contratante aclaración sobre los impuestos aplicables a las firmas extranjeras,		
1. ¿Cómo se calcula el valor, porcentaje o cuál es la base gravable de la renta para la aplicación del impuesto "15 % (quince por ciento) en concepto de Impuesto a la renta sobre actividades comerciales, industriales y servicios (IRACIS)"?		
2. El Impuesto de Valor Agregado IVA, según datos de la SET equivale al 10%, ¿en el caso de las empresas extranjeras se aplicaría el 100% del mismo sobre el total de la oferta?		
3. ¿el precio de la oferta presentada debe incluir los valores de los tres impuestos y contribuciones establecido para las firmas extranjeras?		

Consulta 2 - Soportes del Personal

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se solicita a la contrante la aclaración si es necesario anexar algún soporte a los CV de los profesionales solicitados, y en caso de ser requerido que tipo de soportes deberían ser aportados		

Consulta 3 - Homologación de Posgrados

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se solicita a la contratante definir a que equivale un Maestreado y una Especialización en Paraguay, en términos de horas de formación y otras consideraciones relevantes que permitan la homologación de títulos obtenidos en el exterior, entendiéndose que las denominaciones pueden variar dependiendo de cada país.		

Consulta 4 - Tiempos y actividades no contempladas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se le solicita a la contratante aclarar si los contratos podrían tener adendas/ampliados en tiempo y montos, Entendiéndose que el plazo del contrato de consultoría (Fiscalización), va ligado a los diseños y la construcción de D.C. sería conveniente que se fijaran dicho plazos y conocer qué pasaría en caso de que por diferentes factores, el constructor se vea en la necesidad de pedir prórrogas? (Normalmente existen periodos de lluvias que pueden incidir en el desarrollo normal de las obras).		
Adicionalmente en la etapa de diseño del proyecto pueden surgir actividades y procesos adicionales que se definan por parte del Diseñador/Constructor, que no han sido contemplados en la presente etapa de contratación, por lo cual no se podrían tener presentes dentro de los montos calculados para la oferta de consultoría de la fiscalización.		

Consulta 5 - Consideraciones para el equilibrio financiero del proyecto

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se le pide a la contratante:		
<ol style="list-style-type: none">1. Que sea considerado un reajuste por inflación local.2. Solicitamos que algunos gastos reembolsables sean tenidos en cuenta.		

Consulta 6 - Personal clave

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se solicita a la contratante aclarar si para el personal clave se puede considerar una participación híbrida entre presencial y remota (Director y consultores con certificación UPTIME INSTITUTE)		

Consulta 7 - Personal clave extranjero

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se solicita a la contratante aclarar si es necesario realizar trámites migratorios para el personal		
¿Que tipo de visa deberá tramitar el personal involucrado?		
¿Existirá algún tipo de apoyo por parte del proyecto para el trámite de la visa para el personal extranjero?		
Para el personal asignado en misión se deben pagar tasas o impuestos adicionales en a los asumidos por la consultora, (IVA o Renta persona)		

Consulta 8 - Formatos y Formularios

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se le solicita a la contratante compartir en editable los formatos TEC-6, formatos FIN-2,3,4.		
Adicionalmente se consulta si el cronograma se puede hacer y enviar MS Project o es mandatorio el formato TEC-5.		

Consulta 9 - Oficinas

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se solicita a la contratante definir si existirá por parte del proyecto espacio de oficina para los consultores de la fiscalización, habilitadas/proveídas por la contratante o el constructor en el sitio de la obra.		

Consulta 10 - Consultor-Constructor

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Se solicita a la contratante definir si la metodología de trabajo (ejemplo SCRUM, BEAM) del proyecto será pautada por la constructora o los consultores.		
Adicionalmente socializar si la contratante le esta exigiendo al contratista que los planos arquitectónicos estén en alguna plataforma para la cual se deba considerar la compra de licencias		

Consulta 11 - Posición P-9, Profesional en Geotecnia y Estructuras

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Con relación a la Posición P-9, Profesional en Geotecnia y Estructuras, el criterio de calificación en Competencia para el Trabajos menciona: "... experiencia específica en el cargo de especialista en estructuras y geotecnia", considerando que corresponden a especialidades diferentes en la rama de la ingeniería civil, difícilmente un mismo profesional tenga la experiencia en ambas áreas, se solicita adecuar el criterio de calificación a esta situación y o redefinir la Posición P-9, hacia una de las especialidades específicamente.		

Consulta 12 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Considerando la envergadura de los Servicios y los perfiles de los profesionales requeridos, a los efectos de poder elaborar una propuesta acorde y a plena satisfacción de la Contratante, solicitamos una prórroga de (15) quince días de la fecha de presentación de las propuestas.		

Consulta 13 - Consulta

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
¿El escaneado de la propuesta técnica podría ser presentado en DVD/CD?		

Consulta 14 - Certificado en Sistemas de Gestión y Operación de NOC

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
Solicitamos aclarar que entidades reconocidas expiden este tipo de certificado, caso contrario redefinir el requerimiento con otras experiencias comunes y afines al area de tecnología.		

Consulta 15 - Consultas varias

Consulta	Fecha de Consulta	13-10-2022
¿Sera considerada la experiencia de los profesionales en obras civiles tales como edificios corporativos, tanto fiscalización como construcción?		