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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 396296 Nombre de la Licitación: DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA LABORATORIO

DE SENAVE

Convocante: Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y
de Semillas (SENAVE)

Categoría: 21 - Construcción, Restauración, Reconstrucción
o Remodelación y Reparación de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal
y de Semill

Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: HUMAITA 145 EDIFICIO PLANETA I PISO 2

DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL SENAVE
Fecha Límite de Consultas: 24/09/2021 12:00

Lugar de Entrega de Ofertas: HUMAITA 145 EDIFICIO PLANETA I PISO 2
DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL SENAVE

Fecha de Entrega de Ofertas: 13/10/2021 10:00

Lugar de Apertura de Ofertas: HUMAITA 145 EDIFICIO PLANETA I PISO 2
DIRECCION DE CONTRATACIONES DEL SENAVE

Fecha de Apertura de Ofertas: 13/10/2021 10:15

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: JUAN CARLOS JIMENEZ TORRES Cargo: DIRECTOR

Teléfono: 021 496170 Correo Electrónico: uoc@senave.gov.py

2/51



ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

SE MODIFICA EN EL SICP FECHA DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRES.

 

LOS DEMAS TERMINOS DEL PBC PERMANECEN INVARIABLES.

 

Econ. Juan Carlos Jimenez

Direccion de Contrataciones

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será
considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible.
La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas
sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres
y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera
clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección,
separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o
eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje
o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato.
Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de
funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los
documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si
es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo
tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los
casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los
documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderá que toda su oferta y documentación es pública.
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Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la
firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación
significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su
aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será
corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso

prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato,
pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma
castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán
cotizaciones en décimos y céntimos.
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Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: Hasta 3 (tres) días antes del cierre del periodo de consultas establecido en el SICP

Lugar: Sitio de construcción, Arsenales y Angola, San Lorenzo, Dpto. Central, Paraguay

Hora: Entre las 08:00 y las 15:00 Hs.

Procedimiento: Presentarse para la visita en la Dirección de Laboratorios (Arsenales y Angola, Ciudad de San Lorenzo), presentarse en el sitio de obras puntualmente en día y hora                         
convenidos, observando todas las medidas sanitarias en el marco del combate a la propagación del COVID-19. Los concurrentes deberán contar con todas las herramientas necesarias                       
para realizar las mediciones que requiera para la correcta elaboración de una oferta. En la elaboración del acta se incluirán los valores obtenidos por los concurrentes en las mediciones
realizadas.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Humberto Richard Farrugio -  Jefe Unidad de Obras

Participación obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así
como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la
oferta y ejecutar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del
funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y
ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matrícula Nº: L13/1535

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 27-4854-04

Sitio donde se ejecutará la obra: Distrito: San Lorenzo, Departamento: Central, Predio del SENAVE, Dirección: Arsenales casi Angola.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles
para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en
el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso
de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren
ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de
realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el
mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica
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Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

150

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus
ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas
de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem
ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la
integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
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d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la
convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado
del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del
cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

180

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

13 TRECE MESES

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Dos sobres

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y
de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
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1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución
o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus
representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro
pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna
sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la
autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación
de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del
acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán
devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de
apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera
una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o
limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley
Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de
evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03,

modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03,

modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal

situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas

inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas
o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para
los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los
oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima
del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante
en el ejercicio de su facultad discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como
máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la
presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes
ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los
ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de
ejecutar el servicio licitado.
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Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja
pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la
convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada
dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2
del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios   (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por
Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los
estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado
por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)
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c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de
Liquidez:
Activo corriente
/ Pasivo
Corriente debe
ser igual o
mayor a 1
(uno). Esta
información
será extraída del
Balance General
correspondiente
a los ejercicios
fiscales
cerrados de los
últimos 3
(tres) años
(2018, 2019 y 
2020).

Debe
cumplir
con el

requisito.

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Completar el
Formulario N° 5
y presentar los
documentos que
se indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.

Coeficiente de
Solvencia:
Pasivo Total /
Activo Total
igual o menor a
0,80 (cero
coma
ochenta).   Esta
información
será extraída del
Balance General
correspondiente
a los ejercicios
fiscales
c e r r a d o s los
últimos 3
(tres) años
(2018, 2019 y 
2020).

Debe
cumplir
con el

requisito.

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 Completar el
Formulario N° 5
y presentar los
documentos que
se indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.

12/51



•     Demostrar que
posee o que tiene
acceso a  recursos
líquidos suficientes,
activos reales libres de
gravámenes, líneas de
créditos y otros
medios financieros
(independientemente
de cualquier anticipo
estipulado en el
contrato) , para
cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construcción y/o
provisión exigidos
para el o los contratos
en caso de
suspensión,
reanudación de faenas
u otros retrasos en los
pagos.

•    El mínimo de
activos líquidos y/o
acceso a créditos
libres de otros
compromisos
contractuales del
adjudicatario será:
25% del monto total
referencial para el
presente llamado.

Las deducciones al
flujo de fondos
exigidos por
compromisos
derivados de otros
contratos solo se
harán cuando dichos
contratos se
encuentren en
ejecución.

Este mínimo de
activos líquidos que
constituirá el capital
operativo, debe ser el
resultado de la
diferencia entre el
Activo Corriente
menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser
complementado con
líneas de crédito
otorgadas por
entidades financieras,
también puede ser
complementado con
líneas de crédito de
proveedores.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

Debe cumplir
con el

requisito

 

Debe
cumplir

por lo
menos
con el

10% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir

por lo
menos
con el

25% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5, y presentar los
documentos
probatorios que
se indiquen en el
pliego de bases y
condiciones.

 

 

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

a. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de
un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

c. Balances de los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020

Experiencia general en obras
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Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos
Mínimos

Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber
generado,
durante los
mejores
cinco (5)
años de los
últimos
diez (10)
años, en 
promedio
un volumen
anual de
facturación
igual o
superior a
 50 %  del
valor total
referencial
para el
presente
llamado.  

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 10% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 50% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3,   y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido tres (3) correspondiente a los
años señalado en el párrafo precedente.

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder
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Participación en
calidad de
contratista,
integrante de un
consorcio en el
porcentaje de
participación, o
subcontratista
autorizado por la
Administración
Contratante en al
menos un 1 un
contrato, durante los
últimos 5 cinco años,
similares a las obras
propuestas.
La similitud debe
basarse en la escala
física, la
complejidad, los
métodos o la
tecnología, u otras
características
técnicas, conforme a
lo descrito en la
Sección Alcance de
las Obras.
A fin de cumplir este
requisito, las obras
deberán estar
terminadas en un
20% por lo menos, y
el desempeño deberá
haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos
con el
100% de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
4, y presentar
los documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Contar con
experiencia mínima
para el contrato que
antecede u otros
contratos,
ejecutados en el
período 2018, 2019,
2020 en las
siguientes
actividades clave:
construcción de
laboratorios y/o
hospitales,
readecuación,
refacciones
hospitalarias y/o
de laboratorios;
afines al llamado.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

  Debe
cumplir
por lo
menos
con el
100% de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Completar los
Formulario N°
2 y 4,   y
presentar los
documentos
probatorios
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras.
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Se tendrán en cuenta las firmas de contratos nuevos.

 

Justificación de la experiencia específica solicitada

[La experiencia solicitada es de los últimos 3 años, a fin de garantizar a la convocante que el potencial oferente cuente con experiencia conforme a la naturaleza solicitada en el presente llamado, así
también buscar la mayor participación en la presente convocatoria]

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el ____% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.
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5. Lista de subcontratistas con especificación de trabajos que realizarán, con la documentación de compromiso para la prestación de servicios dirigida a la convocante con referencia a la presente
licitación y documentación de la experiencia específica del subcontratista en el trabajo a realizar

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

  Completar el
Formulario N°   6 y
presentar los
documentos que se
indiquen en el pliego
de bases y
condiciones.

Líder de proyecto:

Ingeniero o Arquitecto, con al menos 10 Años de Experiencia*. Se valorará experiencia en diseño, construcción y/o
puesta en marcha de laboratorios. También se valorará la formación específica en gestión de proyectos. Será el
encargado de coordinar las tareas en todas las etapas. Deberá ser parte del proyecto durante toda su duración o ser
sustituido por alguien de igual o superior capacitación.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.

Arquitecto:

Al menos 5 años de experiencia*. Se valorará Experiencia en Diseño y/o construcción de Laboratorios. Será el
encargado de desarrollar los diseños arquitectónicos del proyecto. Solo se requiere durante la etapa de diseño y ajuste.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.

Ingeniero Civil:

Al menos 5 Años de experiencia*. Se valorará experiencia en diseño y cálculo estructural. Será el encargado de, a partir
del diseño y el estudio de suelo, realizar los cálculos de estructura del edificio. Requerido en la etapa de diseño y de
construcción de las estructuras principales.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.
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Especialista en PCI:

Al menos 5 años de experiencia. Con certificación NFPA o similares o con formación concluida como bombero**.
Requerido en las etapas de diseño e instalación del PCI

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Certificaciones
que avalen
formación
específica.
Certificación
en las marcas
de equipos
para PCI
ofertado

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.

Ingeniero eléctrico / Electromecánico:

al menos 5 años de experiencia. Se valorará experiencia en soluciones HVAC, SPT y SPDA. Será el responsable del
diseño de la solución de acondicionamiento ambiental y filtrado de aire, puesta a tierra y protección contra descargas,
del sistema eléctrico y del sistema de generación eléctrica de emergencia. También será responsable del montaje de
todo lo anterior. Si necesita ser reemplazado durante la ejecución deberá serlo por alguien de igual o mayor formación
y experiencia.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.
Certificaciones
de las marcas
ofertadas

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.

Especialista Sanitarista:

Con experiencia mínima de 5 años. Responsable de los estudios de impacto ambiental, gestión de las habilitaciones
correspondientes y de contribuir en el diseño del laboratorio para garantizar que sea amigable con el medio ambiente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.

Especialista en Informática:

Ingeniero en Informática, redes o CDCP vigente con experiencia mínima de 5 años. Responsable del diseño, instalación
y certificación del cableado estructurado y de la instalación, configuración e integración los dispositivos de
telecomunicaciones.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.

Especialista en manejo de residuos:      Ingeniero ambiental, hidráulico o afines, con formación específica en
tratamiento y manejo de residuos líquidos y sólidos, con experiencia mínima de 5 años.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.
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Jefe o Superintendente de Obras:

Ingeniero civil o arquitecto residente en obra con 5 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

  Curriculum
Vitae
Título de
Grado
Certificaciones
que avalen
formación
adicional
específica.

Carta de
compromiso de
trabajo con el
oferente o contrato
de trabajo vigente.

* La experiencia para los profesionales se cuentan a partir de la obtención del título de grado

** La experiencia para los especialistas se cuenta a partir de la primera Certificación en la materia de especialidad.

Completar el Formulario N° 6 y presentar los documentos que se indiquen en el pliego de bases y condiciones.

 

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del
contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3.Títulos de grado y/o postgrados según el cargo a desempeñar en el proyecto

4.Certificaciones adicionales

5.Certificaciones de las marcas ofertadas según sea la línea de productos

6.Registros y/o Habilitaciones que avalen la autorización para ejercer por la autoridad competente.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder
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Demostrar que
puede disponer 
oportunamente
de los equipos
esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuación se
indican: [indicar
los equipos que
como mínimo
son necesarios]
Los equipos
mínimos
necesarios
presentados por
los oferentes no
deberán estar
comprometidos
en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 25%
de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8;    y
Presentar los
documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

Vibrador
Superficial no
inferior a 3500
ciclos por
minuto.
Pala cargadora
cantidad
mínima: una
unidad.
Sierra, platina o
cuchilla para
ejecución de
juntas.
Formaletas de
longitud igual o
mayor a 3
metros
como mínimo 10
unidades.
Contenedores
metálicos de 6
m3
como mínimo 1
unidad.
Mezcladora
hormigonera
cantidad
mínima: 2
unidades.
Retroexcavadora
cantidad
mínima: 2
unidades.
Grúa hidráulica
telescópica de
hasta 165Tn,
cantidad
mínima: una (01)
unidad.
Andamios
metálicos de
altura= 1.80m,
ancho= 1.20m, y
longitud= 2.50m
cantidad
mínima: diez
(10) módulos

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

Deben
cumplir con
el requisito.

  Completar el
Formulario N° 7
y 8; y Presentar
los documentos
que se indiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

 

Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y
en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas
especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

5. [Agregar otros documentos]

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

Capacidad de gestión de Obras por medio de software especializado de gestión comprobada por medio de un certificado extendido por la implementadora del sistema a nombre del
oferente o miembro del consorcio o documentacion en forma de declaracion jurada.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas,
el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como

requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

1. Alcance y descripción de las obras

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN

DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN

1 Documentación Final Plano final ajustado, Estudio de Suelo, Cálculo Estructural, PCI, Plano Eléctrico, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo de Residuos, Cálculo de cómputo Métrico
por Rubros.

2 Habilitaciones Habilitación Ambiental, Habilitación Municipal, Habilitación de ANDE, Habilitación del PCI. Emitidas por las autoridades correspondientes, con aranceles cancelados
por la contratista, incluyendo la construcción y la operación del laboratorio.

CONSTRUCCIÓN

3 Trabajos
Preliminares

Limpieza del terreno, vallado provisorio, demarcación nivelación, caminos vehiculares y peatonales provisorios.

4 Cimientos y
estructuras de H°A°

De acuerdo a diseño y cálculos estructurales

5 Cerramientos Paredes internas y externas, techos, divisiones, etc.

6 Revestimientos y
aberturas

Pisos, paredes, cielos rasos, aislación externa. Teniendo en cuenta diseño, uso y materiales especiales. Incluye revoques, pinturas y cartelería.

7 Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión, Sanitarias, Puesta a Tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas.

8 Instalaciones
Especiales

Distribución de gases, Climatización (áreas técnicas y comunes), desagüe especial para laboratorios, filtrado de agua.

9 Urbanización y
paisajismo

Caminos vehiculares, estacionamientos, caminos peatonales,  arborización, jardinería y empastado, drenaje pluvial, iluminación externa.

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

10 Generador de
emergencia

Trifásico, dimensionado en base a las necesidades del laboratorio, con Base de H°A°, caseta, insonorizado, tanque, tablero de transferencia, monitoreo remoto

11 Solución integrada
de seguridad

Modular, con módulos de monitoreo por imágenes, alarma de intrusión, control de acceso, telecomunicaciones, conectividad de red alámbrica e inalámbrica, detección
de incendios, alimentación solar on grid.

12 Mobiliario de uso
General

Adecuado para su uso en las instalaciones, cantidades especificadas ajustadas a diseño del edificio.

 

ANTECEDENTES

El SENAVE es el órgano de aplicación de los convenios y acuerdos internacionales relacionados a la calidad y sanidad vegetal, a las semillas y a la protección de las obtenciones vegetales y a las especies
vegetales provenientes de la biotecnología, de los que Paraguay sea miembro o Estado parte.

Para cumplir con sus funciones de control, el SENAVE otorga o cancela los registros de importación de las empresas dedicadas a la producción o importación de agroquímicos; registra e inhabilita la
inscripción de semillas; certifica la calidad y sanidad de los productos y subproductos vegetales en estado natural, orgánicos y convencionales, y las semillas. Registra, habilita y fiscaliza a personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, encargadas de certificar los productos vegetales orgánicos. Además, registra, fiscaliza y audita los laboratorios acreditados, depósitos y los medios de transporte de
plaguicidas en el país.

Es por esto por lo que el SENAVE, específicamente en su Dirección de Laboratorios, requiere una nueva infraestructura para el Laboratorio de Residuos, en donde se puedan analizar los diferentes tipos de
muestras con las medidas de seguridad, aislación, protección y equipamientos adecuados, cumpliendo normas internacionales vigentes en la materia.

DATOS GENERALES:

UBICACIÓN: El laboratorio se ubicará en el predio de San Lorenzo, propiedad de la institución con Matricula: L13/1535, Cuenta Corriente Catastral: 27-4854-04, Superficie: 10 has, Distrito: San Lorenzo,
Departamento: Central, ubicado aproximadamente según el plano a continuación:

 

2. Normas y Criterios Técnicos de Accesibilidad al Medio Físico
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Físico, y aprobadas por el Instituto Nacional
de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py), vínculo Marco Legal/Documentos de 
Interés, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las                          
obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante   
una contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los Pliegos de Bases y Condiciones para las contrataciones que tengan por objeto     
una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la                         
medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las                             
Personas al Medio Físico elaborado por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

 

 

 

SUPERFICIE A CONSTRUIR: 900 m2, esto basado en los cálculos preliminares realizado por la Dirección de Obras en conjunto con la Dirección de Laboratorios.

SUELO: No se poseen estudios de suelo a fin de realizar los cálculos estructurales, por lo que la realización de este estudio deberá correr por parte del oferente contratado y los cálculos finales deberán
ajustarse a dicho estudio de suelo. Este estudio será posterior a la adjudicación y sus costos formaran parte de la documentación final del proyecto.

CLIMA: para los fines que hubiere lugar deberán contemplarse las condiciones climatológicas para el distrito donde estará ubicado el Laboratorio, se deberá tener en cuenta para la realización de obras,
cálculos estructurales, de desagüe pluvial, aislación, entre otras consideraciones necesarias para el diseño, construcción y correcto equipamiento del Laboratorio.

NORMATIVA

Como eje principal del diseño del laboratorio y su equipamiento se deben tener en cuenta las normas NP-ISO/IEC 17020:2013, las normas SEFA en sus versiones actuales, las normas medioambientales
dictadas por el MADES y las regulaciones municipales, las normas que apliquen a la disposición de residuos reguladas por el MSPBS, las normas de prevención y combate de incendios NFPA y las locales
que sean aplicables (por ejemplo las áreas que almacenan solventes o ácidos deberán cumplir las condiciones descriptas en NFPA 30 de seguridad) se deberán tener en cuenta las rutas de escape en el
diseño del laboratorio, las normas de la ANDE para instalaciones de Media y Baja Tensión, las normas del INTN aplicables, las normas TIA en lo que tienen que ver con redes informáticas y las mejores
prácticas de la industria en cada materia que se aplique al diseño, construcción y equipamiento del laboratorio. Es importante que se tengan muy presenten las normas establecidas en el ámbito sanitario,
especialmente lo concerniente al combate de la propagación del COVID-19.

CONSIDERACIONES

Para el diseño, construcción y equipamiento del laboratorio de residuos se deben tener en cuenta que las instalaciones deben estar en función a los procesos que se realizarán en éste y deben favorecer el
óptimo desempeño del personal, la protección de los equipos, la trazabilidad de las actividades, la protección medioambiental, el resguardo del patrimonio institucional, la continuidad de las actividades
independientemente a las condiciones climáticas y de los servicios, la seguridad debe ser un eje prioritario. Otra consideración no menor se refiere a los requerimientos de continuidad del servicio y
operación del laboratorio, para lo cual deben incluirse generadores según sea el resultado de los cálculos de necesidad del edificio, así como debe preverse la construcción de tanques de agua potable
necesaria para los procesos que se realizaran en el laboratorio.

EVALUACIÓN DE OFERTAS

A fin de que el SENAVE obtenga la mejor propuesta técnico/económica para el diseño y la construcción del Laboratorio objeto de esta contratación se ha establecido el método de evaluación por dos sobres,
donde el primero debe contener la totalidad de la documentación técnica requerida y en el segundo se contempla la propuesta económica.

A fin de determinar cuáles serán los criterios que utilizará la institución para evaluar las ofertas se describe a continuación las etapas de evaluación.

Estas etapas son posteriores a la Apertura de Propuestas Técnicas (Sobre N° 1), donde se verificarán la pertinencia de los documentos requeridos de manera reglamentaria por los procesos de
Contrataciones Públicas y las habilidades legales de los oferentes según lo estipulado en la sección pertinente de este PBC.

1. Elegibilidad de Ofertas

Para que una oferta sea evaluada y puntuada deberá inicialmente reunir estos requisitos:

El oferente debe contar con la totalidad del personal especializado que se solicita.
La oferta debe incluir toda la documentación solicitada.
El diseño debe contar mínimamente con todas las dependencias citadas en los Criterios de Diseño.

El diseño debe ocupar como mínimo 900 m2 de superficie del terreno y hasta un máximo de 1000 m2, esto sin incluir las adecuaciones externas (Casetas de gases y generador, Urbanización, vialidad,
arborización, estacionamientos, etc.). Las áreas comunes, administrativas y de laboratorio serán consideradas como la planta útil del edificio, y deberán estar en los parámetros de superficie
mencionados, adicionalmente las áreas de laboratorios contarán con un techo técnico, computado como planta no utilizada, pero que para efectos de las cotizaciones y habilitaciones será

computada como m2 de construcción
Se debe ofertar la totalidad del equipamiento solicitado.
Se debe presentar el esquema de climatización, filtrado de aire y ecualización de parámetros de humedad, el esquema debe incluir dirección de circulación del aire (inyección y extracción de aire),
posición de los filtros, potencia de los equipos acondicionadores de aire y plan de mantenimiento.
Debe incluir el Plan de Manejo de Residuos.
Debe incluir el diseño de todo el Sistema Eléctrico de Media y Baja tensión, incluyendo el dimensionamiento.
Debe incluir el Sistema de Puesta a Tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas
Debe incluir el Plan de Combate de Incendios

De no cumplirse la totalidad de estos requisitos, la oferta presentada no será evaluada, ya que estos criterios constituyen el mínimo de los datos necesarios para evaluar el diseño, y de no poseerse alguno
de los documentos se entenderá que el diseño es incompleto, por lo que su evaluación no será de utilidad para la convocante.

2. Evaluación de la propuesta técnica (Sobre N°1)

A fin de determinar cuál es la mejor propuesta técnica se ha establecido una escala que puntúa cada criterio.

N° CRITERIO INDICADORES PUNTUACIÓN

1 OFERENTE

1.1 Experiencia
Específica

1 punto por cada experiencia en diseño o construcción de infraestructura edilicia para uso específico
(laboratorio y/o hospitales) hasta un máximo de 3 puntos.

0-3

1.2 Personal
Capacitado

1 punto por cada personal profesional incluido en la oferta, 1 punto adicional si el personal excede la
experiencia solicitada

0-18

1.3 Capacidad de
Gestión

El proyecto posee un cronograma de ejecución de obras civiles acorde a la envergadura del proyecto (1 punto)
El Oferente gestiona las construcciones mediante un software especializado para gestión de proyectos de
construcción, que incluye control de compras, utilización, planificación de recursos, etc. (1 puntos)
Cuenta con certificación ANDE para trabajos de Media Tensión y Baja Tensión en contratos anteriores, tanto
para tendido de línea de Media y Baja Tensión, Montajes de transformadores, puestos de entrega. (1 punto)

0-3

2 DISEÑO DEL EDIFICIO
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2.1 Superficie a ocupar
(Planta útil)

3 puntos si cumple con un mínimo de 900 m2, 1 punto menos (-1) por cada 45 m2 (cuarenta y cinco metros
cuadrados equivalente al 0,5%) que exceda los 900 m2

0-3

2.1 Dependencias Cuenta con todas las dependencias solicitadas (1 punto)
Las dependencias están organizadas de acuerdo al criterio de los procesos (1 punto)
Las dependencias están dimensionadas de acuerdo a los parámetros de diseño (1 punto)
Las dependencias cuentan con las medidas de seguridad adecuadas (1 punto)
Las dependencias adicionales se encuentran justificadas y correctamente dimensionadas (1 punto)

0-5

2.2 Compartimentación Se observa en el diseño la separación adecuada entre las áreas de acceso restringido y las áreas comunes. (1
punto)
Se observan los pasillos de acceso adecuados con las aberturas necesarias para evitar la circulación indebida.
(1 punto)

0-2

2.3 Revestimientos y
aberturas

Se ofertaron pisos del tipo adecuado para cada área (1 punto)
Los pisos ofertados para las áreas laboratoriales cumplen con los estándares y características solicitadas (1
punto)
Se cuenta con documentación (autorización del fabricante, distribuidor o canal de venta) de que el oferente
realizará la instalación de lo ofertado en cuanto a cerraduras y mecanismos de apertura. (1 punto)
Se ofertaron revestimientos adecuados para las paredes de áreas laboratoriales (1 punto)
Las aberturas ofertadas reúnen las condiciones solicitadas (1 Punto)

0-5

2.4 Prevención y
combate de

incendios

Cuenta con dispositivos de detección de incendio en todas las áreas de acuerdo a las normas aplicables (1
punto)
Cuenta con rutas de evacuación incluyendo áreas de encuentro externas, planificación de señalizaciones, etc.
(1 punto)
Cuenta con los dispositivos de extinción pertinentes (1 punto)

0-3

2.5 Sistema eléctrico La carga calculada corresponde al total requerido por los equipos. (1 punto)
La carga de diseño prevé al menos un 15% extra (1 punto)
Se ofertaron equipos con las certificaciones requeridas (1 punto)
Se prevé iluminación suficiente según sea el trabajo a realizar en cada área (1 punto)
La oferta incluye documentación habilitante para el oferente (autorizaciones del fabricante, distribuidor o
canal de ventas) (1 punto)

0-5

2.6 Manejo de Residuos Contempla sistemas específicos para el manejo de los residuos de las tareas laboratoriales separados de los
efluentes sanitarios. (1 punto)
Los cálculos de almacenamiento corresponden a un periodo de tiempo considerable, mínimamente un año (1
punto)
Contempla sistemas de almacenamiento adecuados para evitar filtraciones al suelo. (1 punto)
Contempla sistemas de almacenamiento o tratamiento de efluentes sanitarios adecuados. (1 punto)
El Manual de Manejo de Residuos está ajustado a las funciones del laboratorio y a las disposiciones legales al
respecto. (1 punto)

0-5

2.7 Acondicionamiento
Ambiental

Contempla los cálculos de BTU/hora a ser consumidos por las diferentes áreas a ser acondicionadas según
dimensiones y necesidad. (2 puntos)
Contempla dispositivos de filtrado HEPA del aire entrante y saliente de cada dependencia (2 puntos)
Contempla sistemas de regulación de presión de acuerdo a los procesos a realizarse en cada área (2 puntos)
Contempla mecanismos de renovación de aire y ventilación de emergencia (1 puntos)
Está contemplado un plan de mantenimiento acorde al funcionamiento del laboratorio (1 punto)

0-8

2.8 Redundancias y
protecciones

El grupo electrógeno está dimensionado para sostener la totalidad del laboratorio por 12 horas (1 punto)
Se contempla almacenamiento de agua potable suficiente para la continuidad de los trabajos del laboratorio
por al menos 48 Hs. (1 Punto)
Las alarmas e indicadores propuestos poseen sistemas que le permiten funcionar aún ante fallos catastróficos
de energía (1 puntos)
Se contempla un sistema de Puesta a Tierra con capacidad de cubrir las necesidades de todas las instalaciones
(1 Punto)
Se contempla sistemas de protección contra descargas atmosféricas adecuado. (1 punto)
Se contemplan sistemas de ahorro de energía (1 punto)

0-6

2.9 Instalaciones
especiales

Se contempla la instalación de líneas de gases a cada puesto de los laboratorios de cromatografía. (2 puntos)
Se contempla separación entre gases inflamables y no inflamables (1 punto)
Se contemplan duchas de emergencia y lavaojos (1 punto)
Se contempla un sistema de Filtrado de Agua por Osmosis Inversa para los laboratorios (1 punto)

0-5

2.10 Vialidad y acceso Se contemplan vías de acceso vehicular bidireccionales (1 punto)
Se contemplan vías peatonales (1 punto)
Se contemplan señalizaciones suficientes (1 punto)
Se contemplan sistemas de iluminación adecuados (1 punto)
Se contemplan criterios de accesibilidad en las vías (1 puntos)

0-5

2.11 Urbanización y
parquización

Se contemplan áreas de estacionamiento suficientes (1 punto)
Se contemplan áreas de parque para esparcimiento externo (1 punto)
Se contemplan arborización, empastado y jardinería para mitigación ambiental externa. (1 punto)
Se prevén sistemas de drenaje, canalización y contención de aguas pluviales. (2 puntos)

 

0-5
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3 EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

3.1 Generador de
Emergencia

El grupo electrógeno posee características de alta eficiencia
(1 punto)
Se contemplan sistemas de monitoreo y alerta acerca del funcionamiento del Generador (1 Punto)
El oferente cuenta con documentación que acredita la representación (1 punto)
Se acredita existencia de CAS en el país (1 Punto)

0-4

3.2 Sistema integrado
de seguridad

Cuenta con la totalidad de los módulos solicitados (9 puntos)
El oferente cuenta con documentación que acredita la representación (1 punto)
El oferente cuenta con especialistas certificados para la instalación y configuración de la solución de seguridad
(1 punto)
Se acredita existencia de CAS en el país (1 Punto)

0-12

3.3 Mobiliario El mobiliario de uso general ofertado reúne las condiciones de calidad, garantía y características solicitadas (1
punto)
Las cantidades, diseños y dimensiones se ajustan al diseño propuesto para el laboratorio,

0-2

 

Durante el proceso de evaluación de la oferta el comité evaluador podrá solicitar información aclaratoria y documentación acerca de su propuesta técnica a los oferentes, de no satisfacer las consultas del
comité evaluador procederá bajo su criterio a descartar la oferta o a no otorgar los puntos pertenecientes al criterio de evaluación. A fin de ser evaluada la propuesta económica, el oferente deberá cumplir
con 80 puntos mínimamente para ser evaluada la propuesta económica.

Una vez finalizada la evaluación de la oferta técnica, la autoridad competente de la Convocante emitirá un acto administrativo con el resultado de dicha evaluación. La notificación se realizará en un acto
público de conformidad con las reglas establecidas en el Artículo 28 de la Ley N° 2051/2003 y el Artículo 65 del Decreto N° 21.909/2003, la cual sustituye a la notificación personal. Los participantes que no
hayan asistido al acto público se considerarán notificados en la fecha de realización de dicho acto, sin perjuicio de la posibilidad de que acudan a la UOC a enterarse del contenido de los documentos; en
este último caso no tendrá efectos suspensivos respecto de eventuales impugnaciones.

Se indicará expresamente que los sobres con las ofertas de precio que no hayan superado el análisis técnico serán devueltos sin abrir después de la adjudicación.

En dicho acto público, la Convocante informará el día y hora fijados para la apertura de las ofertas de precio de aquellas firmas que hayan superado el análisis técnico; la fijación de la fecha y hora deberá
contemplar el plazo establecido en la normativa para la interposición del recurso de protesta. La impugnación contra el resultado de la evaluación técnica tendrá efectos suspensivos respecto a la apertura
de la oferta de precios.

 

El resultado de las ofertas técnicas y la fecha de apertura de las ofertas de precio se difundirá en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

3. Evaluación de la propuesta económica

Los encargados de evaluar las ofertas no tendrán acceso al contenido del Sobre N° 2 hasta que se haya realizado la apertura del mismo, conforme a lo indicado en el conforme a lo indicado en el Artículo 63
del Decreto N° 2992/2019. 

Para la Evaluación del Sobre N° 2 se procederá de la siguiente manera:

Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de
oferta de precio debidamente firmado y completado), eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.
Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que
hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda.
Los valores finales obtenidos serán los aplicables para la evaluación final de ofertas

4. Evaluación y puntuación final de la oferta.

A fin de determinar la puntuación final y el oferente a ser adjudicado se aplicará la siguiente formula:

El total de puntos obtenidos en la evaluación técnica corresponde al 80% (Ochenta por ciento) del puntaje final. La propuesta económica tendrá el restante 20%

Para hallar el coeficiente de puntuación técnica se aplicará una fórmula de regla de tres simple directamente proporcional donde 100 puntos es a 80% como el puntaje obtenido (PO) es al coeficiente de
puntuación técnica final (PT). Se tomará el valor entero redondeado hacia arriba

PT=PO ÷100 ×80

En cuanto a la propuesta económica, si esta es menor o igual al valor de referencia se obtiene la totalidad del 20% correspondiente, en caso de que supere este valor se aplicará una regla de tres simple
inversamente proporcional donde el valor referencial (VR) es a 20% como el valor ofertado (VO) es al coeficiente de puntuación de la propuesta económica (PE). Se tomará el valor entero redondeado hacia
arriba

Si VO>VR →  PE=20÷VO×VR

SI VO≤VR→PE=20

La puntuación final (PF) será el resultado de la suma del coeficiente de puntuación técnica (PT) más el coeficiente de la propuesta económica (PE)

PF=PT+PE

Una vez calculadas las puntuaciones finales de todos los oferentes que superaron la etapa de evaluación técnica (Cumplieron con criterios de elegibilidad y superaron 80 puntos en la evaluación técnica) se
ordenaran de manera descendente y se procederá a la adjudicación del mejor puntuado. En caso de empate se tendrá como mejor oferta aquella que posea una mayor puntuación en el Puntaje Técnico
Obtenido y posteriormente se tomará como criterio de desempate la mejor Propuesta Económica.

5. Documentos a incluir en la oferta en el Sobre N° 1

Lo estipulado en las secciones del PBC de requerimientos legales y documentales para comprobar capacidades legales, financieras, experiencia general y específica y capacidad técnica.
Plano de planta del edificio con medidas.
Plano de planta equipada del edificio.
Memoria descriptiva de distribución de espacios, incluyendo todos los parámetros propuestos para la construcción de cada dependencia (medidas, altura, revestimientos, aberturas, mesadas, etc.).
Plano General con edificio y adecuaciones de urbanización, vialidad y parquización.
Memoria Descriptiva de adecuaciones de urbanización, vialidad y parquización.
Vista de fachada frontal
Vista de fachada de recepción de muestras
Vista de pasillo de circulación de área de laboratorios
Vista de laboratorio de Procesamiento de Muestras de Plaguicidas
Plano de planta con esquema de climatización, filtrado de aire y ecualización de parámetros de humedad, el esquema debe incluir dirección de circulación del aire (inyección y extracción de aire),
posición de los filtros, potencia de los equipos acondicionadores de aire.
Memoria descriptiva del Sistema de Climatización con descripción del equipamiento y plan de Mantenimiento.
Plano de planta con dispositivos PCI
Plan de Prevención y combate de incendios incluyendo Memoria técnica de dispositivos y planes de evacuación. Describir mecanismos de emergencia en solución de seguridad para garantizar
alarma y evacuación.
Planilla de datos garantizados de equipos ofertados.
Catálogos de equipos ofertados
Documentación de representación y garantía de equipos ofertados.
Plano con esquema de disposición y almacenamiento de residuos de laboratorios.
Plan de manejo de residuos detallando tamaños de tanques de almacenamiento, materiales de construcción, medidas de seguridad y monitoreo, retiro de residuos.
Plano de planta con sistema eléctrico
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Memoria Descriptiva de sistema eléctrico de Media y Baja tensión, con dimensionamiento. Incluir catálogos y documentaciones de materiales y equipos a proveer según lo solicitado.
Plano de planta con sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas
Memoria descriptiva del Sistema de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas con catálogos y documentaciones solicitadas.
Memoria descriptiva de la Solución Integrada de Seguridad y telecomunicaciones.
Documentación solicitada acerca de aberturas, cerraduras, control de acceso, sistemas de apertura automática y mecánica, Pisos, revestimientos, vidrios y toda documentación de materiales
específicos solicitados.
Plano de planta con distribución de agua potable y filtrada.
Memoria descriptiva de sistema de distribución de agua potable y filtrada incluyendo dimensionamiento de tanque de reservorio, catálogos de sistema de filtrado, documentaciones de los
equipamientos ofertados referentes a garantías y autorizaciones según lo solicitado.
Plano de planta con distribución de gases.
Memoria descriptiva del mecanismo de distribución de gases con la documentación solicitada.

6. Documentos a incluir en la oferta en el Sobre N° 2

Garantía de Mantenimiento de Oferta Debidamente Extendida
Formulario de oferta de precio debidamente firmado y completado
Plan de pagos con cronograma de avances a certificar

 

CRITERIOS DE DISEÑO

Para el diseño de la infraestructura edilicia del Laboratorio se deben respetar el esquema incluido en este PBC, que fue determinado en función a los procesos que se realizarán en éste y fueron diseñados
en base a favorecer el óptimo desempeño del personal, mediante reuniones técnicas con la participación de expertos consultores internacionales y teniendo en cuenta las necesidades de protección de los
equipos, la trazabilidad de las actividades y las necesidades específicas de cada área.

1. Dependencias Requeridas

A fin de separar las áreas en zonas funcionales se agrupan las dependencias a continuación:

Acceso y Recepción

Acceso principal
Recepción y sala de espera
Sanitarios sexados (para visitas)
Depósito de aseo

Recepción de Muestras

Mesa de entrada de muestras (de acceso por el exterior)

Área administrativa

Jefatura (con baño privado)
Sala de reuniones/capacitación y técnicos analistas
Cafetería
Vestuarios y baños sexados
Lavandería

Áreas de acceso restringido

Sala de Procesamiento, trituración, almacenamiento de muestras (refrigeradores) con área de lavado de materiales

Sala de Cromatógrafos Líquidos (incluye Sala de Generadores)
Sala de Cromatógrafos Gaseosos
Sala de equipos de metales pesados
Lavado y almacenamiento de materiales de metales pesados
Sala de procesamiento de muestras de metales pesados
Oficina de Metales pesados
Pesaje de Metales Pesados
Sala de procesamiento de Muestras de Residuos Plaguicidas (con ducha de Emergencia)
Lavado y almacenamiento de Plaguicidas
Sala de preparación de Estándares de plaguicidas
Sala de procesamiento de muestras de micotoxinas
Lavado y almacenamiento de micotoxinas
Sala de preparación de Estándares de micotoxinas
Depósito de Almacenamiento de reactivos
Depósito de Residuos (con ducha de emergencia)
Sala Técnica de Tecnología.

Casetas Externas (no incluidas en los m2 de la construcción)

Caseta de gases de cromatografía
Caseta de gases de Metales Pesados.
Caseta del Generador de Emergencia

Planta no utilizada

Entretecho técnico para mantenimiento y ubicación de equipos especiales.

2. Plan de distribución de dependencias

 

ACCESO Y RECEPCIÓN

Dependencia: Acceso principal Área: 15 m2

Funciones: Palier de acceso techado para resguardo de entrada de
condiciones climatológicas y luz solar

Observaciones: se debe utilizar el mismo estilo de fachada de los edificios existentes. Debe contar con lavamanos.

No cuenta en m2 de construcción.

Dependencia: Sala de Espera Área: 12 m2

Funciones: para identificación y registro de visitas y sala de espera Observaciones: se debe prever puerta de acceso con apertura controlada e intercomunicador al exterior.

Dependencia: Secretaría Área: 4 m2
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Funciones: Oficina para secretaría/recepcionista. Observaciones: Deberá contar con ventana transparente, puerta de acceso de madera, paso de documentos (por
debajo del vidrio). Ubicada en la recepción.

Dependencia: Sanitarios sexados (para visitas) Área: 10 m2

Funciones: Servicios higiénicos para uso de personas ajenas al laboratorio,
incluso discapacitados

Observaciones: acceso desde la recepción.

Dependencia: Depósito de aseo Área: 5 m2

Funciones: para almacenamiento de materiales de limpieza de uso exclusivo
del laboratorio.

Observaciones: acceso desde la recepción

   

 

 

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Dependencia: Mesa de entrada de muestras Área: 25 m2

Funciones: Recepción de muestras provenientes
de usuarios, registro e identificación primaria de la
muestra ingresada al Laboratorio.

Observaciones: acceso por el área de recepción, con ventana para entrega de muestras desde el exterior y paso de las muestras a la sala de
trituración.

Dependencia: Procesamiento, trituración, almacenamiento de muestras Área: 60 m2

Funciones: Preparación de, trituración,
separación de: muestras y contramuestras.

Pesaje de la muestra antes de su almacenamiento.

Lavado de materiales utilizados durante la
trituración.

Almacenamiento de muestras, según condiciones
ambientales requeridas para cada tipo de matriz

Observaciones: Rrefrigeradores, área de lavado de materiales.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Dependencia: Jefatura Área: 20 m2

Funciones: Oficina para Jefe de Laboratorio, para
monitoreo y control del laboratorio.

Observaciones: Debe contar con los dispositivos para monitorear y controlar la mayor cantidad de sistemas/dispositivos posibles del
laboratorio. Debe contar con servicios higiénicos.

Dependencia: Sala de reuniones/capacitación y técnicos analistas Área: 40 m2

Funciones: Oficina para procesamiento de datos
cromatográficos para analistas.

Sala de reuniones y para capacitaciones.

Observaciones:  Debe contemplar la instalación de una pantalla plana de al menos 55 para la reproducción de multimedia. Debe contar con
conexiones y equipos para videoconferencias.

Dependencia: Cafetería Área: 5 m2

Funciones: Para preparado de alimentos básicos Observaciones: Deberá contar con mesada de mampostería y una bacha de acero inoxidable, lugar para electrodomésticos, y alacenas. Contará
además con extractor de aire.

Dependencia: Vestuarios y baños sexados para personal del Laboratorio Área: 30 m2 c/ uno

Funciones: Para cambio de ropa de calle a
atuendos adecuados para el trabajo en laboratorio.

Almacenamiento de efectos personales.

Servicios higiénicos para el personal del
laboratorio.

Observaciones: Vestuario mujeres: 3 cabinas con inodoros, 3 lavaderos de manos, una ducha y espacio para vestuario y casilleros. Vestuario
hombres: 2 cabinas con inodoros, 2 lavaderos de manos, una ducha y espacio para vestuario y casilleros.

Dependencia: Lavandería Área: 5 m2

Funciones: Para procesamiento de ropa y
blanquearía del laboratorio.

Observaciones: Deberá contar con lavaderos de 2 bachas de aceros inoxidable con espacio para lavarropas y secarropas industriales con agua
caliente.
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Dependencia: Sala Técnica de Tecnología Área: 5 m2

Funciones: Para el alojamiento del rack donde
serán instalados todos los equipos de
telecomunicaciones

Observaciones: Alojará todos los equipos de seguridad y para telecomunicaciones.

ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO

Dependencia: Sala de Cromatógrafos Líquidos Área: 90 m2

Funciones: Lectura cromatográfica en el equipo
LC MSMS

Observaciones: Debe contemplar 5 islas de trabajo, con instalación eléctrica y cableado estructurado, debe contemplar la distribución de gases
y las conexiones a los generadores.

Debe incluir una Sala de Generadores la cual se encontrará separada por mampostería.

Dependencia: Sala de Cromatógrafos Gaseosos Área: 60 m2

Funciones: Lectura cromatográfica en el equipo GC
MSMS

Observaciones: Debe contemplar 4 islas de trabajo, con instalación eléctrica y cableado estructurado, debe contemplar la distribución de
gases.

Dependencia: Sala de equipos de metales pesados Área: 30 m2

Funciones: Lectura de muestras por EAA / ICP-MS. Observaciones: Deberá contar con sistemas de conexión a gases, instalaciones eléctricas adecuadas, cableado estructurado.

Dependencia: Lavado y almacenamiento de materiales de metales pesados Área: 9 m2

Funciones: Sala para el procesamiento de materiales
usados en el procesamiento de muestras de residuos
de metales pesados.

Observaciones: Las Bachas serán de acero inoxidable. Deberá contar con agua corriente filtrada y sistema de desagüe especifico.

Dependencia: Sala de procesamiento de muestras de metales pesados Área: 30 m2

Funciones: Procesamiento de muestras (Metales
Pesados), según procedimientos establecidos.

Observaciones: Deberá contar con 2 islas de trabajo

Dependencia: Oficina de Metales pesados Área: 4 m2

Funciones: Para carga de los datos obtenidos y la
elaboración de informes

Observaciones: para ubicar un escritorio con una computadora.

Dependencia: Pesaje de Metales Pesados Área: 30 m2

Funciones: Preparación de estándares de Metales
Pesados, según procedimientos establecidos

Observaciones: Deberá contar con cabina de pesada

Dependencia: Sala de procesamiento de Muestras de Residuos Plaguicidas Área: 180 m2

Funciones: Procesamiento de muestras (residuos de
Plaguicidas), según procedimientos establecidos.

Observaciones: Deberá contar, según especificaciones técnicas con ducha de Emergencia y lavaojos; y 4 islas de trabajo con campanas
extractoras empotradas. Deberá contar además con una cabina de pesaje para la balanza analítica.

Dependencia: Lavado y almacenamiento de Plaguicidas Área: 20 m2

Funciones: Sala para el lavado de materiales usados
en el procesamiento de muestras de plaguicidas.

Observaciones: Deberá contar con 2 bachas de acero inoxidable, agua corriente filtrada y sistema de desagüe especifico.

Dependencia: Sala de preparación de Estándares de plaguicidas Área: 30 m2

Funciones: Preparación de estándares de residuos de
plaguicidas, según procedimientos establecidos

Observaciones: Deberá contar con mesadas y cabina de pesada

Dependencia: Sala de procesamiento de muestras de Micotoxinas Área: 30 m2

Funciones: Procesamiento de muestras (Micotoxinas),
según procedimientos establecidos.

Observaciones: Deberá contar con islas y campanas extractoras

Dependencia: Lavado y almacenamiento de Micotoxinas Área: 9 m2
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Funciones: Sala para lavado de materiales usados en
el procesamiento de muestras de micotoxinas.

Observaciones: Deberá contar con bachas para lavado de acero inoxidable, agua corriente filtrada y sistema de desagüe específico.

Dependencia: Sala de preparación de Estándares de Micotoxinas Área: 30 m2

Funciones: Preparación de estándares de Micotoxinas,
según procedimientos establecidos.

Observaciones: Deberá contar con mesadas y cabinas de pesadas.

Dependencia: Depósito de Almacenamiento de reactivos Área: 25 m2

Funciones: Almacenamiento y acondicionamiento de
reactivos, insumos y materiales utilizados en los
procesos analíticos.

Observaciones: Deberá contar con estantes y extractores de aire.

Dependencia: Depósito de Residuos Área: 30 m2

Funciones: Almacenamiento de los desechos
generados en todas las áreas de este Laboratorio.

Observaciones: Deberá contar con estantes y extractores de aire

CASETAS EXTERNAS

Dependencia: Caseta de gases de cromatografía Área: 3 m2

Funciones: Almacenamiento de cilindros de gases en
uso y en reserva y el mecanismo de distribución a las
líneas de gases hasta la sala de cromatografía líquida y
gaseosa.

Observaciones: Separados inflamables de no inflamables y generador de nitrógeno.

No se computa como m2 de construcción

Dependencia: Caseta de gases de Metales Pesados Área: 2 m2

Funciones: almacenamiento de cilindros de gases en
uso y en reserva y el mecanismo de distribución a las
líneas de gases hasta la sala de equipos de metales
pesados.

Observaciones: Separados inflamables de no inflamables. No se computa como m2 de construcción

Dependencia: Caseta del Generador de Emergencia Área: 10 m2

Funciones: Para la ubicación del generador de
emergencia, debe contemplar área suficiente alrededor
del generador para mantenimiento.

Observaciones:

No se computa como m2 de construcción

INFRAESTRUCTURA EXTERIOR

Dependencia: Estacionamiento para Usuarios y Visitas Área: 30 m2

F u n c i o n e s :          Estacionamiento para 4 vehículos
(mínimo) para visitas en el frente del laboratorio

Observaciones: debe estar pavimentado con piedra bruta (empedrado).

No se computa como m2 de construcción

Dependencia: Estacionamiento para funcionarios del laboratorio Área: 150 m2

Funciones: Estacionamiento para 10 vehículos
(mínimo) de funcionarios.

Observaciones: Debe ser  techado en los puestos de estacionamiento con chapas de zinc. Debe contemplar el espacio para maniobrar y
circular, debe estar íntegramente pavimentado con piedra bruta (empedrado).

No se computa como m2 de construcción

Dependencia: Parquización Área: 100 m2

Funciones: Áreas externas con bancos para
esparcimiento y para puntos de encuentro en caso de
evacuación.

Observaciones: se debe integrar con los caminos peatonales, contar con pavimento de piedra bruta y contemplar caminos vehiculares para
mantenimiento.

No se computa como m2 de construcción

PLANTA NO UTILIZADA

Dependencia: Entretecho Técnico Área: 670 m2

28/51



Funciones: Planta Libre para el paso de ductos de
entrada y salida de aire, cañería de gases y ductos
eléctricos y todo lo que debe ser empotrado en techo.

Observaciones: El piso debe estar recubierto adecuadamente, no deben instalarse equipos que generen vibración, debe contar con
mecanismos de ventilación natural y forzada, deberá estar adecuadamente iluminado y contar con PCI. Se realizarán los correspondientes
cerramientos con mampostería a fin de evitar el ingreso de alimañas y de agua. Deberá preverse una escalera o rampa lo suficientemente
amplia para las tareas de mantenimiento.

    

Observación: Los pasillos de circulación interna deberán contar con un ancho mínimo de 2 m y permitir el ingreso del equipamiento existente y futuro.

3. Características constructivas especiales

Debido a la naturaleza científica de las tareas que se realizan en el Laboratorio se deben tener algunas consideraciones constructivas especiales, especialmente en las áreas de laboratorio.

 

Las características constructivas generales están especificadas en el Anexo N° 1 de Especificaciones Técnicas (Anexo N° 1 de EETT Características Constructivas.pdf)

Las específicas son:

Pisos en el área técnica

Los pisos del área restringida serán perfectamente nivelados, estarán recubiertos por una capa de material epóxico de alto tránsito antideslizante, de resistencia mecánica y química a solventes (las
especificaciones se encuentran en la sección de Ejecución del Proyecto), el material epóxico debe ser resistente a ácidos concentrados y solventes orgánicos. Todo el piso deberá contar con zócalos
sanitarios (redondeados). El área administrativa deberá tener pisos de porcelanato de alto tránsito de color gris, el mismo debe ser antideslizante.

Recubrimiento de Paredes (pintura)

En las áreas de laboratorios se deberá tener en cuenta que se requiere un recubrimiento que no sea propenso a absorber materiales, no sea soluble, debe ser lavable y el recubrimiento debe ser duradero.
La pintura debe tener las siguientes características: resistente al fuego, a la corrosión y debe ser hermética.  Con revestimientos de plástico reforzados con fibra de vidrio.

En las áreas no técnicas (no restringida) se deberá utilizar pintura acrílica. Los colores serán definidos con la administración del contrato.

Paredes de división interna

Las paredes entre laboratorios serán de mampostería de ladrillos comunes de 15 cm de grosor máximo. Con encadenados de varillas a 1 m y 2,20 m de altura, con incrustaciones en el piso y en el techo, para
las áreas restringidas.

Las paredes que linden con los pasillos de circulación del área restringida deberán estar integradas con ventanales de material adecuado el mismo debe permitir la visualización completa de todas las
áreas restringidas, según lo estipulado en los anexos.

Cielos Rasos y techos

Los cerramientos verticales de las áreas restringidas deberán estar conformados, de abajo hacia arriba, por cielo raso (en laboratorios El cielo raso deberá recubrimiento ser de yeso uniforme, con aislante
que soporte la humedad y de materiales resistente al agua y al fuego, en los pasillos de circulación se utilizará cielo raso desmontable, con perfilería de aluminio en color blanco), losa alivianada (según
cálculo estructural) que deberá ser construida según los parámetros establecidos en los anexos, finalmente estarán cubiertas por un techo de zinc con estructura metálica soldada con mig mag, que en su
punto de altura mínima (según cálculo de aguas) no debe ser menor a 1,5 m.

Se contemplarán los medios necesarios para el acceso a esta área de manera a posibilitar los mantenimientos. Estará correctamente protegida para evitar en lo posible el ingreso de alimañas, polvo y agua.
No se podrá utilizar esta área para montar equipos que generen vibración.

Aberturas

En general todas las aberturas serán adecuadas para el uso en laboratorios y de materiales que faciliten su desinfección, disminuyan las posibilidades de contaminación y garanticen su durabilidad ante
factores ambientales en donde estarán instaladas.

Las puertas serán con acabado liso brillante, en las áreas técnicas las puertas serán de aluminio, según se establece en los anexos. En general deberán proporcionar un sellado que favorezca en
acondicionamiento ambiental de cada área. En las puertas internas se colocarán ventanas transparentes del 60% del ancho de la puerta desde 1, 10 m hasta la altura que genere un cuadrado.

Las Puertas dobles serán también de aluminio con vidrio templado (mismo diseño que las puertas simples) Serán ubicadas en el acceso desde el área administrativa, en el acceso del pasillo central y en el
acceso a la sala de trituración.

Puertas de salidas de emergencia deberán ser del tipo cortafuego sin vidrio y con barra antipánico.

El acceso desde el exterior será a través de una puerta de vidrio templado doble de no menos de 2 m de ancho útiles, al igual que la puerta que restringe el acceso desde la recepción a las áreas comunes, la
primera será entintada y la segunda será traslucida.

Las ventanas internas serán de paños fijos, de al menos 1,10 m de alto, colocadas a 1,10 m de altura (sobre la línea de encadenado y por debajo de la segunda (2,20), de materiales especialmente
recomendados para laboratorios, tal como se establece en los anexos, los ventanales ubicados en los pasillos de circulación deberán permitir la visualización completa de las salas.

Las ventanas externas serán de acuerdo a sus dimensiones de 2 o 4 paños, de vidrio templado de 10 mm, entintados de la misma altura que los internos, serán corredizas y deberán tener persianas.

En donde se indique se incorporará a la mampostería unas ventanas de paso de muestra, consistente en un marco, de aluminio de 1,10 m de alto (misma medida que las ventanas internas), con un ancho
de al menos 1,5 m y una profundidad de mínimo 60 cm, estarán centradas sobre la mampostería. Contará con dos puertas con vidrio y manijas de cierre a ambos lados, deberán contar con mecanismos de
cierre y sellado a fin de evitar las pérdidas de presión de aire innecesarias. Se ubicarán entre la mesa de entrada de muestras y la sala de trituración y entre la sala de trituración y el pasillo interno.

Requerimientos de revestimientos y aberturas

A continuación, se listan las necesidades de aberturas por área:

DEPENDENCIA PISO REVESTIMIENTO CIELO RASO Aberturas

ACCESO Y RECEPCIÓN

Acceso principal Porcelanato de
alto tránsito con

antideslizante

Pintura acrílica Cielo Raso
desmontable

Puerta doble de Vidrio Templado tintado con bloqueo por electroimán.

Sala de espera Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura acrílica Cielo Raso
desmontable

Puerta doble de Vidrio Templado traslucido con bloqueo por electroimán.

Secretaría Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura acrílica Cielo Raso
desmontable

Puerta de aluminio con cerradura convencional y vidrio templado, ventana con pasador para documentos.

Sanitarios sexados (para
visitas)

Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Azulejado y
pintura acrílica

Cielo Raso
desmontable

Puerta de aluminio, ventana basculante de vidrio templado entintado
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Depósito de limpieza Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura acrílica Cielo Raso
desmontable

Puerta de aluminio

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Mesa de entrada de
muestras

Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventanilla de atención al exterior en vidrio templado con perforaciones (apertura), marco de aluminio y
mesada interna y externa empotrada de granito. Puerta de aluminio con visor de vidrio templado. Ventanilla

para paso de muestras hacia el área de Trituración.

Procesamiento,
trituración y

almacenamiento de
muestras.

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana de Paso de materiales con Mesa de entrada, paso de muestras con el pasillo.

Puerta doble de aluminio con visor de vidrio templado con control de acceso electrónico. Brazo hidráulico de
cierre

ÁREA ADMINISTRATIVA

Jefatura Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura Acrílica Cielo Raso
Continuo

Ventana exterior corrediza de un paño fijo y uno móvil de vidrio templado entintado con cerradura. Puerta de
aluminio con visor de vidrio templado traslucido

Sala de
reuniones/capacitación

y técnicos analistas

Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura Acrílica Cielo Raso
Continuo

Ventana exterior de 4 paños, 2 móviles y 2 fijos, de vidrio templado entintado, con cerradura. Puerta de
aluminio con visor de vidrio templado.

Cafetería Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura Acrílica Cielo Raso
Continuo

Ventana Exterior basculante de vidrio templado entintado. Puerta de aluminio con visor de vidrio templado

Vestuarios y baños
sexados

Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Azulejado a cierta
altura luego

pintura acrílica.

Ninguno Ventanas Exteriores basculantes de vidrio templado entintado.

Puertas de aluminio con brazos hidráulicos de cierre

Lavandería Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Azulejado Cielo Raso
Continuo

Ventana Exterior basculante de vidrio templado entintado. Puerta de aluminio con visor de vidrio templado

Sala Técnica Porcelanato de
alto transito con

antideslizante

Pintura Acrílica Cielo Raso
desmontable

Puerta cortafuegos de una hoja, con barra antipánico y control de acceso electrónico.

ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO

Sala de Cromatógrafos
Líquidos

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos de vidrios transparentes. 2 puertas de aluminio con visor y brazo hidráulico
para cierre.

Sala de Cromatógrafos
Gaseosos

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos de vidrios transparentes. 2 puertas de aluminio con brazo hidráulico para
cierre.

Sala de equipos de
metales pesados

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos de vidrios transparentes. 2 puertas de aluminio con brazo hidráulico para
cierre.

Lavado y
almacenamiento de

materiales de metales
pesados

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Sala de procesamiento
de muestras de metales

pesados

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Oficina de Metales
pesados

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Sala de estándares de
metales

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Sala de procesamiento
de Muestras de Residuos

Plaguicidas

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.
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Lavado y
almacenamiento de

Plaguicidas

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Sala de preparación de
Estándares de

plaguicidas

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Sala de procesamiento
de muestras de

micotoxinas

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Lavado y
almacenamiento de

micotoxinas

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Sala de preparación de
Estándares de
micotoxinas

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Depósito de
Almacenamiento de

reactivos

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Depósito de Residuos Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Ventana Interna de paños fijos, vidrios transparentes. Puerta de aluminio con brazo hidráulico para cierre.

Pasillos de Circulación Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura especial Cielo Raso
Continuo

Puerta Doble de aluminio con visor, apertura automática, control de acceso electrónico. Puertas dobles
cortafuego con barra antipánico.

CASETAS EXTERNAS

Caseta de gases de
cromatografía

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura Ninguno Puerta metálica corrediza de chapa tipo persiana.

Caseta de gases de
Metales Pesados.

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura Ninguno Puerta metálica corrediza de chapa tipo persiana.

Caseta del Generador de
Emergencia

Epóxico de Alto
Tránsito

Pintura Ninguno Puerta metálica batiente de chapa tipo persiana.

4. Instalaciones

Eléctricas de media tensión

El diseño deberá contemplar el cálculo total de carga de baja tensión en base a la lista de equipos que se deben instalar en el laboratorio, lista que se obtendrá en la visita técnica.

Se deberán determinar la carga total necesaria para el edificio, y proveer un transformador trifásico adecuado, la conexión entre la línea de Media Tensión existente y el edificio, las columnas necesarias
para el efecto, así como las que vayan a soportar el transformador, con la opción de que este puede ser instalado en una caseta independiente. Además, el contratista deberá realizar todas las gestiones
administrativas en la ANDE, para la puesta en servicio, instalación de acometida en Media Tensión, previa aprobación y fiscalización del mismo.

Eléctricas de baja tensión

Las instalaciones eléctricas se diseñarán teniendo en cuenta lo siguiente:

Deben separarse en diferentes líneas (circuitos) las tomas de corriente para los equipos.
Debe tenerse en cuenta el consumo de cada equipo para determinar el conductor adecuado.
Los tomacorrientes deberán ser de porte industrial y del tipo adecuado para cada equipo.
Las líneas de cada área deberán estar independientes a las de otras áreas.
La totalidad del edificio deberá estar soportado por el Generador de Emergencia.
Las instalaciones eléctricas deberán realizarse en ductos embutidos ignífugos.

Lumínica
La iluminación deberá alcanzar al menos 500 lúmenes en todas las áreas internas, incluyendo los pasillos de circulación.
Los aparatos lumínicos deberán ser apropiados para cada área, en los laboratorios especialmente serán al menos con protección IP65 y donde se requiera deberán ser del tipo antiexplosivo.
La tecnología de la luminaria deberá ser del tipo LED.
La fachada del edificio será equipada con luminarias LED RGB a modo de poder iluminar el edificio en colores conmemorativos para fechas especiales.
Para las áreas externas deberán utilizarse luminarias con alimentación solar del tipo todo en uno, con baterías embutidas.

Puesta a tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas
Todas las instalaciones deberán contar con puesta a tierra.
La puesta a tierra será compuesta por una malla única de jabalinas de cobre puro unidas por conductores soldados a estas.
Deberá implementarse un sistema de protección contra descargas atmosféricas del tipo inhibidor de formación de rayos o del tipo retardador de formación de rayos (compensador de campo
eléctrico, para evitar la formación del rayo).
El sistema de protección contra descargas atmosféricas deberá utilizar la misma malla de tierra.
A fin de evitar sobre tensiones en la red de tierra del edificio o del sistema de protección se implementarán dispositivos de protección adecuados.
La instalación del SPDA será implementado de acuerdo a las especificaciones del fabricante y deberá contar con las certificaciones y ensayos que avalen su funcionamiento.

5. Instalaciones Especiales

Gases
La distribución de gases en el laboratorio se realizará en función al requerimiento de cada laboratorio, no obstante, se preverán 4 líneas de gases independientes.
Se utilizarán manómetros analógicos instalados en las casetas, una por cada línea de gas.
La instalación preverá caños galvanizados desde la caseta de gases correspondiente hasta cada isla.
Las cañerías deberán ser instaladas de manera externa, sujetas adecuadamente, por encima de la altura de las aberturas, con bajadas en cada isla de trabajo donde se instalarán los equipos.
Las líneas de gases contarán con válvulas que permitan abrir y cerrar cada línea en cada isla.
Deberán estar pintadas e identificadas en colores diferentes.
Deberán contar con pulsadores de emergencia que permitan el corte de flujo de gases.
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Se deberá instalar una línea de gases desde la Caseta de gases de cromatografía hasta el laboratorio de procesamiento de muestras de plaguicidas en los lugares donde estarán ubicadas las
islas.

Climatización
La climatización del edificio estará compuesta por dispositivos de control de temperatura, ventilación de entrada y salida, filtrado y purificación de aire.
Para los laboratorios de cromatografía deben emplearse equipos de precisión.
En las dependencias donde se indique se deberá implementar manejadores de aire adecuados para usos laboratoriales, que deben estar controlados por un sistema único, que monitoree las
condiciones de cada sala y las ecualice a los parámetros establecidos.
El control de humedad puede hacerse por equipos evaporadores/humidificadores.
La inyección de aire debe hacerse por ventilación forzada desde una toma central con ventiladores regulados por el sistema de control a modo de generar una presión positiva en el área de
laboratorios con relación al ambiente exterior, con las correspondientes diferencias de presión en las áreas según se indica en el cuadro correspondiente. Se debe tener en cuenta que en
determinadas áreas se instalarán potentes extractores de aire (campanas), por lo que esto debe ser compensado por la inyección de aire.
Se debe contar con un mínimo de 15 renovaciones de aire por hora en cada sala.
La entrada de aire debe poseer un filtro adecuado para evitar la introducción de contaminantes (arena, polvo, partículas, etc.) y olores desde el exterior.
La salida de aire deberá contar con ductos independientes a los de entrada y contar con filtros HEPA en la salida de cada dependencia a fin de evitar la salida de contaminantes resultantes de
los procesos.
Se podrá utilizar recirculación por medio de reguladores coordinados de manera centralizada.
En todos los casos se preverán redundancias para evitar que la salida de funcionamiento de un dispositivo repercuta en el funcionamiento del sistema de climatización y en la operación del
laboratorio.
El sistema de control deberá basarse en controladores lógicos programables e implementar interfaces que permitan el control independiente de los parámetros ambientales de cada área.
Deberá implementarse sensores de temperatura, presión y humedad en todas las dependencias donde se requiera que estos parámetros estén controlados.
En las dependencias donde se requieran purificadores de aire se implementarán los que sean de la tecnología de generación de plasma frio.
Las áreas administrativas que cuenten con acondicionadores de confort también deberán contar con redundancias.
Donde se requiera se implementará ventilación forzada a fin de renovar el aire extrayendo el aire viciado o caliente. Se hará por medio de ventiladores de accionamiento manual instalados en
las paredes, con las respectivas medidas de seguridad y protección contra el clima.

A continuación, se establecen los requerimientos ambientales de cada área:

DEPENDENCIA TEMPERATURA TIPO HUMEDAD FILTRADO PRESIÓN

ACCESO Y RECEPCIÓN

Recepción y sala de espera 20 - 26 ° Confort Ambiente Purificador Ambiente

Sanitarios sexados (para visitas) Ambiente Ambiente Ambiente No necesario Ambiente

Depósito de aseo Ambiente Ambiente Ambiente No necesario Ambiente

RECEPCIÓN DE MUESTRAS

Mesa de entrada de muestras 20 - 26 ° Controlado Ambiente No necesario Ambiente

Procesamiento, trituración y almacenamiento de muestras. 20 - 26 ° Controlado 50-70% HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

ÁREA ADMINISTRATIVA

Jefatura 20 - 26 ° Confort Ambiente No necesario Ambiente

Sala de reuniones/capacitación y técnicos analistas 20 - 26 ° Confort Ambiente Purificador Ambiente

Cafetería 20 - 26 ° Confort Ambiente No necesario Ambiente

Vestuarios y baños sexados Ambiente Ventilación forzada Ambiente Purificador Ambiente

Lavandería Ambiente Ventilación forzada Ambiente No necesario Ambiente

Sala Técnica 20 - 26 ° Confort Ambiente No necesario Ambiente

ÁREAS DE ACCESO RESTRINGIDO

Sala de Cromatógrafos Líquidos 20° Precisión 50% HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Sala de Generadores para cromatógrafos 20° Controlado 50% - 70 % No necesario + 20 pascales / ambiente

Sala de Cromatógrafos Gaseosos 20° Precisión 50% HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Sala de equipos de metales pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Lavado y almacenamiento de materiales de metales pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10 pascales / ambiente

Sala de procesamiento de muestras de metales pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente
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Oficina de Metales pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Pesaje de Metales Pesados 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Sala de procesamiento de Muestras de Residuos Plaguicidas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Lavado y almacenamiento de Plaguicidas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10 pascales / ambiente

Sala de preparación de Estándares de plaguicidas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Sala de procesamiento de muestras de micotoxinas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Lavado y almacenamiento de micotoxinas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10 pascales / ambiente

Sala de preparación de Estándares de micotoxinas 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Depósito de Almacenamiento de reactivos 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 20 pascales / ambiente

Depósito de Residuos 20° - 24 Confort 50% - 70 % HEPA E/S + 10 pascales / ambiente

Pasillos de Circulación 20° - 24 Controlado 50% - 70 % HEPA E/S + 10 pascales / ambiente

Considerar que en la sala de generadores los equipos que estarán instalados emiten calor.
Considerar además la presión negativa que se puede generar en la Sala de Procesamiento de Residuos de Plaguicidas, ya que en esa sala se tendrán extractores de aire potentes en 2 de las 4 islas
previstas.

Manejo de Residuos de laboratorios
El sistema de manejo de residuos de los laboratorios se basará en la canalización separada de estos, su almacenamiento aislado y su eliminación por medio de servicios de recolección
especializada.
Deben contemplarse cañerías separadas que procedan de cada grupo laboratorial (Micotoxinas, Metales Pesados, Residuos Plaguicidas).
En ningún caso estos se conducirán ni se almacenarán los residuos laboratoriales con efluentes sanitarios
Los residuos sólidos serán almacenados en contenedores independientes.
El almacenamiento de residuos líquidos se hará en piletas subterráneas que no permitan la filtración de estos. Dichas piletas estarán ubicadas en la parte posterior del edificio, con acceso
vehicular cercano a modo que puedan ser retirados por el servicio de retiro de materiales.
Los contenedores de solidos deberán poder ser retirados de manera simple, durante su uso estarán ubicados en el Depósito de Residuos. Deberá contemplarse su fácil retiro. Estos
contenedores deber ser proveídos con el edificio.

Filtrado de Agua
Se implementará un sistema de filtrado de agua por ósmosis inversa.
Este sistema será dimensionado para la distribución de agua filtrada a todos los laboratorios donde se requiera.
El agua a filtrar será obtenida desde el tanque de almacenamiento, y este a su vez se llenará a partir de la red de agua potable.
De requerirse se implementarán mecanismos de bombeo para mantener la presión necesaria en todos los laboratorios.

 

Se preverá una línea especial de alimentación para el equipo de Ultra filtrado de agua.
El sistema debe contar con indicadores que permitan conocer el estado del sistema (producto) de filtrado, ya sean filtros UV, microfiltros, medidores de dureza, conductividad, etc.
Se deberán incluir dos equipos de ultrafiltrado de agua.
Deberá contemplarse un plan de mantenimiento y reemplazo de componentes.

6. Equipamiento

Generador de emergencia
Estará dimensionado para todas las necesidades eléctricas del edificio a plena carga.
Se preverá un margen de crecimiento del 15%.
Contará con una autonomía mínima de 12 hs.
Deberá contar con monitoreo remoto que indique estado, tiempo de uso, nivel de combustible restante y voltaje de línea de entrada y de salida. Deberá poseer la funcionalidad de informar por
correo electrónico los cambios en su estado.

Sistema de Seguridad y telecomunicaciones
El sistema de seguridad a instalar deberá ser modular y estar totalmente integrado.
Deberá contar al menos con los módulos de: monitoreo por imágenes, detección de intrusión, detección de incendios, comunicación interna, conexiones WiFi, conexiones Ethernet, control de
acceso, ahorrador solar on grid, todos los dispositivos se conectarán por un medio común, pero con una red aislada en L2 de la red informática. Los equipos principales se alojarán en un
microdatacenter consistente en un Rack de 42 U mínimamente con UPS, refrigeración de precisión y extinción limpia de incendios, control de apertura de puertas, todo esto autocontenido
dentro del Rack, dejando al menos 29 U útiles.
El módulo de monitoreo por imágenes contará con sensores de imagen en todas las dependencias, de manera que no existan puntos ciegos o estos sean mínimos, especialmente en áreas de
laboratorio, también deberá cubrir el área externa, contar con capacidad de visualización diaria y nocturna incluso en condiciones de obscuridad total. Para el acceso deberá contar con al
menos un sensor termográfico para la detección automatizada de temperatura de las personas que ingresan, a fin de detectar posibles casos febriles.
La detección de intrusión deberá ser por apertura de puertas, ventanas y por sensores de movimiento, en el exterior deberá contar con detectores de movimiento y barreras láser.
El módulo de detección de incendios deberá contar sensores de humo y partículas, deberá ser de sensibilidad configurable, también deberá contar con pulsadores de emergencia a ser
instalados en el acceso de cada laboratorio y en cada extremo del pasillo de circulación, debe realizar la apertura de emergencia de todas las puertas que fueran automatizadas o que cuenten
con control de acceso
El módulo de control de acceso deberá restringir el acceso al área de laboratorios, deberá poder ser accionado por tarjetas RFId, PIN y opcionalmente con biometría. El registro de usuarios, el
control de acceso, y todos los aspectos de este tipo de sistemas
El módulo de comunicación interna deberá componerse por equipos telefónicos tipo IP, de alimentación PoE, a instalarse en cada dependencia. Deberá contar con tonos de emergencia,
altavoz para manos libres, deberá conectarse por SIP a las diferentes centrales telefónicas de la institución y permitir la utilización de las líneas de telefonía fija existente, además deberá
implementar interfaces de comunicación celular.
El módulo de ahorro de energía on grid alimentará los equipos del sistema de seguridad y telecomunicaciones a fin de disminuir el uso de carga eléctrica normal y de emergencia.
Todo el cableado estructurado se realizará por ductos independientes a los de la instalación eléctrica, con cables UTP Categoría 6A con certificación UL y ISO 14000, instalados en bandejas en
los pasillos de distribución y con bajada por ductos embutidos hasta los puntos necesarios. Deberán terminar en jacks RJ45 y conectarse al dispositivo por medio de patch core prefabricados.
El sistema deberá estar conectado a la malla de tierra.
Los equipos de interconexión serán switches L2 con POE, los Acces point serán del tipo 802.11 B/G/N/AC de 2.4 y 5 Ghz, mínimo con 3 SSID, todos con un sistema de administración común que
permitan controlar la totalidad de las conexiones. Todos los equipos serán de tipo Enterprise. No se aceptarán equipos para uso hogareño.

Mobiliario de uso general y específico
Mobiliario se deberá contemplar todo el mobiliario de uso común (escritorios, sillas, armarios, estanterías, etc.).
El mobiliario deberá contar con garantía escrita de al menos un año contra defectos de fabricación.
Deberá adecuarse al diseño y a las características solicitadas.
Las cantidades solicitadas son consideradas como mínimas. Si el diseño ofertado lo requiere se podrá ajustar las cantidades.

7. Otras Consideraciones de diseño
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El laboratorio será equipado con mobiliarios de uso científico con certificación SEFA por lo que deberán tenerse en cuenta las dimensiones de estos. Durante la ejecución del contrato la
contratante mediará la coordinación necesaria con el proveedor de estos mobiliarios para su instalación adecuada dentro del laboratorio.
Donde sea requerido se instalarán cabinas de extracción fabricadas bajo las normas ASHRAE 110-1995 BS 7258, y DIN 12 924 por lo que deben tenerse en cuenta la instalación de los ductos de
salida de estas (pasos de techo o pared). Debe tener en cuenta el flujo de extracción de aire que estos producen
Se deben instalar al menos 2 duchas de emergencia con lavaojos.
Tanto el edificio como todo el equipamiento deberán contar con garantía de al menos 3 años, soporte, reparación y sustitución de partes y consumibles por 1 año.

 

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los parámetros, condiciones y métodos a utilizar para la ejecución de las obras están especificadas en el ANEXO I de EETT, en un documento adjunto. A continuación, se detallan descripciones de las tareas
en general, a fin de establecer las características especiales de la ejecución de la construcción y las instalaciones especiales.

1. Formalizaciones Administrativas

Una vez finalizados los procesos adjudicatorios, la contratante convocará a la adjudicada para una reunión en donde se formalizarán, acta mediante, el inicio de la ejecución del contrato, y se dejarán
asentados los datos y medios de comunicación entre las partes.

Se formalizará el conocimiento de los funcionarios de la institución designados para fiscalizar las obras y los trabajos en general y los involucrados en la ejecución y coordinación del proyecto por parte de
la adjudicada. Cualquier cambio en estos cargos deberá ser comunicada a la otra parte en la brevedad, de ser personal solicitado específicamente en la etapa de convocatoria (establecido en este PBC en la
parte pertinente) la adjudicada deberá reemplazar dicho personal por otro que igualmente cumpla con lo exigido en el PBC.

2. Ajustes a la propuesta técnica

Una vez cumplidas las formalidades administrativas y con orden de inicio de obras la contratante podrá solicitar al oferente una reunión para realizar ajustes a la propuesta técnica, siempre que estos no
constituyan un aumento en los costos del proyecto y que estos cambios se ajusten a los parámetros establecidos en este PBC.

Estos ajustes se formalizarán por medio de acta suscrita por la Administración del contrato y un representante debidamente acreditado de la adjudicada. De no ser necesario ajustes, el acta servirá para
formalizar la aceptación de la contratante de la propuesta técnica realizada por la contratada, lo que marcará el inicio de los trabajos complementarios necesarios para la elaboración de la documentación
final.

El periodo para la comunicación de que se realizaran ajustes en la oferta técnica por parte de la convocante no deberá exceder los 10 días hábiles contados a partir de la reunión de la fecha de suscripción
del Acta. El periodo para consensuar los ajustes no deberá exceder los 30 días hábiles a partir de la comunicación de que se realizaran ajustes. Si se realizaren diferentes reuniones, los acuerdos alcanzados
serán asentados en minutas, que formarán parte de la documentación del proyecto.

3. Documentación final

Una vez acordados los ajustes la adjudicada procederá a la elaboración de la documentación final del proyecto, Todos los estudios y costos asociados deberán ser imputados en el Ítem 1 de la Planilla de
Oferta.

1. Planos finales:

Se deben realizar los ajustes acordados y presentar a la contratante para su revisión y suscripción requerida para el inicio de los tramites habilitantes para los trabajos.

Los planos a presentar deben ser el plano general, el plano eléctrico, plano de climatización, plano de disposición de residuos, plano de PCI, plano de distribución de gases. En general deben actualizarse
todos los planos presentados en la oferta que hayan sido pasibles de ajuste y los que no. Los formatos a elaborar deberán ser de acuerdo a las necesidades documentales para la presentación ante las
autoridades pertinentes para la obtención de habilitaciones.

Se elaborará un juego adicional de planos para ser entregados a la Administración del contrato y otra para formar parte del archivo de la institución. Ambos juegos incluirán una copia digital en DVD de
dichos planos en formato CAD.

2. Estudio de suelo:

Estudio geotécnico a fin de determinar las características constructivas necesarias para asegurar la estructura. Se realizará por cuenta de la contratada. Consiste en un estudio de suelo en el área donde se
realizará la construcción a fin de determinar las características del suelo a intervenir y los consecuentes cálculos estructurales. Este estudio será practicado por profesionales del área, con el equipamiento
adecuado y sus resultados formarán parte de la documentación final del proyecto. Este estudio se puede realizar una vez emitida el acta de inicio y es independiente a los ajustes que realice la contratante
a la oferta técnica de la adjudicada.

3. Cálculo Estructural

A la luz de los planos ajustados y del estudio de suelo el Ingeniero a cargo realizará los cálculos estructurales que requiere el edificio, determinando las características constructivas necesarias para
garantizar la solidez de las obras a ejecutar, así como la durabilidad de la infraestructura construida. Los resultados formarán parte de la documentación final del proyecto y serán celosamente verificados
por la Administración del Contrato tanto en su diseño como en su ejecución.

4. Plan de combate de incendios (PCI)

Se debe presentar un plan completo de combate de incendios a ser implementado en la ejecución de la construcción mediante la instalación de los dispositivos de detección y alerta, como parte de Sistema
de seguridad y telecomunicaciones.

También contemplará las rutas de evacuación y puntos de encuentro, la ubicación de señales lumínicas indicadoras de salida.

Este plan será presentado para su aprobación ante las autoridades pertinentes.

El mecanismo de detección será automatizado, zonificado y de sensibilidad configurable. Para la extinción se utilizarán extintores manuales del tipo adecuado que serán ubicados de manera estratégica de
acuerdo al plan diseñado.

Se contemplará la formación de los funcionarios que desempeñan funciones dentro del laboratorio a fin de que estos cuenten con las capacidades necesarias para realizar y dirigir las evacuaciones y las
tareas de primera respuesta para extinción.

Una vez que el laboratorio se encuentre en condiciones de operar se realizaran las capacitaciones y simulacros impartidos por la contratista por medio de instructores debidamente acreditados para estas
labores.

Además de los dispositivos de detección se proveerán la totalidad de los extintores necesarios y la señalética pertinente.

5. Plano Eléctrico

El plano eléctrico deberá contemplar todas las instalaciones de media y baja tensión, la conexión al grupo electrógeno con su tablero de transferencia y la ubicación de las lumínicas y tomas para equipos.

Este plano estará ajustado a las normas para su elaboración dictadas por la ANDE Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tensión A.N.D.E. Resolución Nº 146/71 y Reglamento para instalaciones
eléctricas de Media Tensión A.N.D.E. Resolución Nº 061/75. Asimismo, se deberá tener en cuenta las prescripciones de la LEY N°5668/16 "Seguridad eléctrica y su Sistema de Aplicación". Será elaborado por
un profesional de la materia de acuerdo a las normas que se apliquen a la envergadura del proyecto.

6. Estudio de Impacto ambiental

Se elaborará, por medio de un profesional habilitado para el efecto, un estudio de impacto ambiental de la construcción y operación del laboratorio, incluyendo todos sus procesos, residuos líquidos,
sólidos y gaseosos, los mecanismos de manejo de estos, también debe contemplar lo que respecta al manejo de efluentes cloacales y de residuos comunes.

Este estudio de impacto ambiental se elaborará en base a las regulaciones vigentes en la materia dictadas por el MADES a fin de ser presentado para su habilitación.

7. Plan de manejo de Residuos

Debe contemplar el plan de manejo, almacenamiento y disposición final de residuos sólidos y líquidos, filtrado de gases, disposición de filtros utilizados.

Se debe elaborar en base a las normas dispuestas por el MSPBS a fin de ser presentados ante las instancias pertinentes.

8. Proyecto Ejecutivo de Construcción

El proyecto Ejecutivo de construcción estará conformado por el cálculo de cómputo métrico donde se desglosará por rubros constructivos las tareas a realizar, incluyendo los materiales. Esta planilla
deberá ajustarse a toda la documentación elaborada en el marco de la oferta, ajustes y documentación final del proyecto y servirá de base para la certificación de avances. Estará incluida la cotización de
cada rubro a fin de determinar su incidencia en el monto total del ítem al que pertenece. En el Anexo 1 se encuentra una planilla base, no taxativa, ya que se puede requerir la inclusión de otros ítems.

También se deberá incluir un cronograma de trabajo detallado en formato de diagrama de Gantt a fin de que la administración del contrato esté en conocimiento de los tiempos de construcción. Este
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cronograma incluirá todos los rubros de construcción y estará agrupado de acuerdo a los ítems detallados en la planilla de precios del llamado a licitación y la oferta.

4. Habilitaciones

En vista a la documentación elaborada se tramitarán las obtenciones de las diversas habilitaciones necesarias para el inicio de la obra y la operación del Laboratorio. De requerirse ajustes en los diseños
para la obtención de las habilitaciones estas deberán ser comunicadas a la Administración del contrato y deben realizarse los ajustes en todas las documentaciones necesarias. Una vez obtenidas todas las
habilitaciones necesarias y que estas hayan sido presentadas a la Administración del Contrato, esta emitirá una ORDEN DE INICIO DE OBRA a partir de la cual corren los plazos establecidos en el
cronograma de construcción. Los retrasos en la obtención de las habilitaciones no serán computables como atrasos en la ejecución del proyecto. La contratante mediará, como ente oficial y a sus buenos
oficios la obtención de todas las habilitaciones a fin de conseguir la mayor celeridad posible.

Todos los costos relativos a las Habilitación deberán ser imputados en el ítem 2 de la planilla de Oferta y podrán ser facturados a la convocante una vez terminada su tramitación y emitidas las resoluciones
pertinentes.

1. Habilitación Ambiental MADES

Luego de elaborado el Estudio de Impacto Ambiental que será realizado según lo estipulado en la Ley N° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental en donde se encuentran en detalle las actividades que
requieren ser sometidas a la Evaluación de Impacto Ambiental para la obtención de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA). En los Decretos N° 453/13 y 954/13 que reglamentan la Ley N° 294/93 De
Evaluación de Impacto Ambiental, se detallan qué tipo de estudio se requieren (EIA o EDE), conforme a la actividad o proyecto a realizarse, y finalmente los requisitos para la presentación de los Estudios
(EIA o EDE), se encuentran contenidos en la Resolución SEAM N° 184/2016.

La obra debe ser ejecutada teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente. Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio físico, biótico, socioeconómico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la
obra.

Estas especificaciones técnicas se redactaron teniendo en cuenta los impactos negativos que la obra podría causar en el medio ambiente, con el fin de minimizarlos, evitarlos o mitigarlos y por otro lado
garantizar la sustentabilidad ambiental a largo plazo, potenciando los impactos ambientales positivos. La contratista debe tener en cuenta lo que dispone la legislación vigente en materia ambiental y
deberá tramitar previamente los correspondientes permisos, licencias y autorizaciones según corresponda ante la autoridad competente; atendiendo la envergadura, la localización y el impacto que la
obra podría causar decidirá la correspondencia o no de los mismos.

Como parte de la provisión se gestionarán todos los permisos requeridos para la construcción y operación del Laboratorio y estos serán presentados a la Administración del contrato para el inicio de los
trabajos de construcción.

Este estudio solo incluirá las cuestiones que tengan que ver con la construcción y la operación del Laboratorio objeto del presente llamado, no así el resto de los servicios de la institución que funcionan
actualmente en el mismo predio.

La convocante colaborará ampliamente en la realización de estas habilitaciones, facilitando toda la documentación requerida y sus buenos oficios como ente oficial para la obtención de la documentación
pertinente.

Los retrasos en la obtención de permisos y habilitaciones ante la autoridad pertinente no serán computados como días de atraso en la ejecución de la obra.

2. Habilitación Municipal para construcciones

Por tratarse de un llamado que incluye el diseño de las obras a construir la convocante no puede previamente tramitar los permisos habilitantes para los trabajos de construcción del laboratorio.

Estos serán tramitados y costeados por la contratista, para lo cual ésta elaborará toda la documentación requerida en los formatos establecidos para el efecto en el municipio y los acercará a la
administración del contrato para su suscripción correspondiente. Posteriormente se encargará de su presentación, cancelación de tasas y todo lo requerido para la habilitación municipal.

3. Habilitación de ANDE para las instalaciones Eléctricas

El contratista designará un Ingeniero, responsable de los trabajos, quien deberá estar matriculado en ANDE con categoría A, disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos. Este será
responsable de la elaboración de toda la documentación necesaria y su tramitación ante la ANDE, tanto para los trabajos de media tensión como para las instalaciones de baja tensión, será además el
responsable de coordinar todas las tareas de instalación y puesta en marcha del sistema de generación de emergencia.

4. Habilitación de los bomberos para el Plan de Combate de Incendios

A fin de que la operación del laboratorio esté plenamente validada el Plan de Combate de Incendios debe ser aprobado por las instancias pertinentes tal y como lo establecen las regulaciones municipales y
nacionales al respecto de la seguridad y las medidas de protección en el trabajo.

La documentación debe ser elaborada en su totalidad por los profesionales propuestos para tal fin en la oferta (o de similar capacitación y se debe informar el cambio a la contratante).

5. Construcción

Una vez recibida la ORDEN DE INICIO DE OBRA la contratista deberá disponibilizar todos los recursos necesarios, así como el personal y los materiales necesarios para los trabajos de construcción. La
Administración del contrato verificará el cumplimiento y el avance de cada rubro constructivo, los materiales que serán utilizados y certificará el avance de los ítems a requerimiento de la contratista, según
sean los plazos establecidos para tal efecto en el cronograma de obra, donde deben establecerse las metas para certificación. Todas las características y detalles constructivos generales se encuentran
especificados en el Anexo N° 1

1. Tareas preliminares

Se realizarán todas las tareas necesarias para el inicio de la ejecución de la obra, como ser:

Limpieza y despeje del área a intervenir.
Vallado perimetral de toda el área de construcción.
Construcción preliminar de caminos vehiculares
Instalación de caseta para materiales
Instalación de baños químicos para el personal de construcción.
Instalación de Oficina para supervisión de la obra.
Provisión de Electricidad y agua temporal para la obra
Instalación de cámara de seguridad para la grabación de la construcción y seguridad de la obra.
Instalación de Cartelería de seguridad.
Instalación del Cartel de la Obra (según PBC).

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en el ítem 3 de la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra certificación de la Administración del contrato.

 

 

2. Cimientos y estructuras

Se realizarán las tareas necesarias para la construcción de cimientos, estructuras y losas de hormigón armado que serán construidas en base a los planos y cálculos estructurales y a las características
constructivas establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en el ítem 4 de la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra certificación de la Administración del contrato.

3. Cerramientos

Se ejecutarán todas las paredes y techos, las divisiones internas según los planos y las características constructivas establecidas en el Anexo N° 1.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en el ítem 5 de la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra certificación de la Administración del contrato.

4. Revestimientos y aberturas

Se ejecutarán las tareas constructivas para el revestimiento de estructuras, teniendo especial cuidado en las de las áreas de laboratorios, que requiere revestimientos en paredes y pisos epóxicos de alta
resistencia.

En cuanto a las aberturas se deben instalar según lo listado en los Criterios de Diseño. Las puertas y ventanas de las áreas de laboratorios serán de materiales adecuados y contarán con las debidas
certificaciones.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en el ítem 6 de la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra certificación de la Administración del contrato.

5. Instalaciones
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Las características específicas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones se encuentran detalladas en el Anexo N° 2 (Anexo N° 2 de EETT Instalaciones) adjunto al presente documento.

En general las instalaciones se harán con materiales de alta calidad que serán previamente aprobadas por la Administración del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y
funcional posible y respetando las normas aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en el ítem 7 de la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra certificación de la Administración del contrato.

1. Eléctricas

Las instalaciones eléctricas comprenden todos los tendidos entre la línea de media tensión existente y el edificio (puesto de entrega), incluyendo las columnas necesarias, el transformador necesario y las
estructuras correspondientes a la acometida en cuestión, todo dimensionado de acuerdo al equipamiento a instalar en todo el laboratorio, sean existentes o proveídos por la contratista en el marco de la
presente licitación.

Las instalaciones de baja tensión incluyen las necesarias para la conexión de los equipos de laboratorio y los sistemas de acondicionamiento ambiental y de seguridad y telecomunicaciones, la lumínica
general y la específica necesaria en los laboratorios.

También deberán incluirse las conexiones necesarias para el Generador de Emergencia, que debe venir incluido con su tablero de transferencia.

2. Puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas
1. Malla de Puesta a tierra

Se deberá realizar la implementación de un Sistema de Puesta a Tierra (SPT) que cubra todas las instalaciones del Laboratorio, a modo de evitar los riesgos y daños asociados a fenómenos naturales y
corrientes parasitas de los equipos.

El SPT contemplará la instalación de una malla de puesta a tierra en dicha área y la pertinente conexión de los conductores de descarga, por medio de uniones mecánicas y con una exhaustiva
comprobación de los valores de conducción entre el sistema y las instalaciones.

2. Protección Contra descargas atmosféricas

El Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas (SPDA) contemplará la instalación de dispositivos del tipo inhibidor de rayos y la conexión al Sistema de puesta a tierra con la implementación de
un Filtro de puesta a tierra.

Este sistema estará dimensionado a fin de cubrir toda el área del laboratorio y su entorno aledaño, a fin de evitar cualquier daño a la infraestructura a y equipamientos del Laboratorio por descargas
atmosféricas.

Características:

La cobertura mínima certificada debe ser de hasta 100 metros de radio.
El sistema de puesta a tierra debe implementarse conforme a la norma IEC 62305-3 o equivalentes.
El sistema debe contar con un informe de ensayo de impulso de corriente de 10/350 100kA correspondiente al modelo del pararrayos ofertado y un informe de ensayo de compatibilidad
electromagnética de acuerdo a requerimientos de EN61000-4-2, 3, 4, 6.

 

6. Instalaciones Especiales

Las características específicas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo N° 3 (Anexo N° 3 de EETT Instalaciones Especiales) adjunto al presente
documento.

En general las instalaciones se harán con materiales de alta calidad que serán previamente aprobadas por la Administración del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y
funcional posible y respetando las normas aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en el ítem 7 de la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra certificación de la Administración del contrato.

1. Distribución de Gases

El funcionamiento de determinados equipos de laboratorio requiere provisión de diferentes gases, algunos provenientes de balones que serán instalados en casetas en la parte externa del laboratorio asó
como los provenientes de generadores especiales. En general se instalarán 4 líneas de gases a cada isla de trabajo desde la caseta de gases. Las instalaciones contaran con válvulas manuales de y
conexiones adecuadas. Deberá tenerse especial consideración a las cuestiones de seguridad

2. Climatización

El sistema de climatización ofertado deberá ser instalado cumplimento todos los parámetros establecidos en los criterios de diseño y constituyen uno de los componentes en donde la convocante podrá
especial atención en el momento de evaluación, ya que de su correcto dimensionamiento y sobre todo de su ejecución depende en gran medida el funcionamiento óptimo del laboratorio. En general las
especificaciones se encuentran en el Anexo N° 3 donde se citan detalladamente las características de los equipos que deben ser ofertados y proveídos en el marco de la presente convocatoria.

3. Desagüe de residuos de Laboratorios

Por tratarse de residuos de origen químico los efluentes de las áreas laboratoriales no podrán tratarse de la misma manera que los residuos comunes. Según lo que se establezca y se apruebe como parte
del Plan de Manejo de residuos ajustado y aprobado se realizarán las instalaciones de desagües y piletas de almacenamiento impermeables que eviten la filtración y la evaporación de los residuos líquidos.
En general se montarán tres sistemas de desagüe y almacenamiento independientes entre sí, uno por cada grupo laboratorial (Plaguicidas, Micotoxinas, Metales pesados). Las piletas de almacenamiento
deberán contar con mecanismos analógicos de indicación de nivel, bocas de desagüe en el exterior, atendiendo que estas deben ser herméticas.

4. Agua filtrada

Se deberá instalar un sistema de filtrado por medio de osmosis inversa que alimente todos los puntos necesarios en los laboratorios que debe distribuirse por separado del agua corriente. A fin de asegurar
la continuidad de operaciones del laboratorio se deberá alimentar el sistema de osmosis a partir del tanque de reserva de agua. De ser necesario se incluirá una motobomba a fin de mantener una óptima
presión en todos los puntos donde es provista el agua filtrada.

Se utilizarán caños de PVC rígido unidos por termofusión instalados bajo piso del pasillo con entrada única a cada laboratorio con llave de paso independiente en cada caso

Contará con indicadores de presión de agua y estado de filtros. Se contemplarán los mantenimientos necesarios por el plazo de un año, incluyendo la reposición de filtros de ser necesario.

7. Urbanización y paisajismo

Las características específicas de los trabajos a ejecutar en las instalaciones especiales se encuentran detalladas en el Anexo N° 1 (Anexo N° 1 de EETT Generalidades de construcción) adjunto al presente
documento.

En general las instalaciones se harán con materiales de alta calidad que serán previamente aprobadas por la Administración del Contrato. Las Instalaciones deben realizarse con el mejor acabo estético y
funcional posible y respetando las normas aplicables y las reglas del arte.

Los costos relacionados a estas tareas serán imputados en el ítem 9 de la planilla de ofertas y serán facturadas a la contratante contra certificación de la Administración del contrato.

1. Caminos vehiculares

Con el fin de crear una vía de circulación entre la calle y el emplazamiento del Laboratorio la contratista deberá ejecutar la construcción de una vía vehicular desde las vías internas existentes pavimentadas
con empedrado de piedra bruta con cordones de hormigón prefabricado, deberán ser del ancho suficiente para desplazamiento bidireccional simultaneo. El trazado deberá contar con señalización,
desagüe pluvial y franjas laterales de empastado para.

2. Estacionamientos

Se construirán espacios de estacionamiento vehicular para usuarios y visitas de al menos 4 lugares con pavimento empedrado de piedra bruta ubicados en el frente del edificio, debidamente señalizados.
Deberán integrarse a las veredas de acceso peatonal.

También deben construirse espacios de estacionamiento para funcionarios de al menos 10 lugares, que deben estar a un lado del edificio, estos espacios deberán estar techados con chapas de zinc
montados con estructura de varilla, se debe contar con espacio suficiente para maniobras, el espacio de estacionamiento deberá contemplar el acceso a la parte posterior del edificio para desagote de
piletas de almacenamiento de residuos líquidos, retiro de residuos sólidos, surtido de combustible para el generador. También se preverá un acceso hasta el área donde estén ubicadas las casetas de gases
para provisión de los balones.

3. Caminos peatonales

A partir de la infraestructura existente se construirá en paralelo al camino vehicular una de vereda de acceso peatonal pavimentada con baldosas de cemento de 50 x 50 cm y hasta 3 cm de encalado en
cemento con acabado al ras acordonados a ambos lados por cordones de hormigón armado prefabricado, Se preverá una franja de empastado a cada lado (una entre el camino peatonal y el vehicular) que
deberán estar por debajo del nivel de la vereda. En la franja separadora se instalarán las columnas que deberán soportar el tendido de media tensión, la conexión de fibra óptica y los aparatos de
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iluminación exterior.

4. Arborización

A modo de mitigación ambiental se plantarán árboles nativos del Paraguay alrededor del laboratorio en las partes no arborizadas del perímetro.

También se plantarán árboles nativos a lo largo de los caminos vehicular y peatonal de manera alternada de un lado y el otro (no usar la franja central)

La ubicación y las especies de árboles serán consensuados con la administración del contrato.

5. Jardinería y empastado

En los espacios donde se indique y los restantes dentro del perímetro de la obra, previa nivelación se plantará césped, el tipo será convenido con la administración del contrato.

También se preverán espacios de jardín delimitados en donde se plantarán especies florales que no demanden mantenimiento constante. El emplazamiento y las especies a colocar serán convenidas con la
administración del contrato.

6. Drenaje pluvial

Se construirán los drenajes y canales para desagüe pluvial según proyecto y estudio de suelo, incluyendo la salida a los desagües existentes y la disposición final.

7. Iluminación externa

A modo de no aumentar el consumo eléctrico del laboratorio, disminuir el tendido de cables de baja tensión, y en consonancia con el medio ambiente, será instaladas en el exterior columnas de
iluminación, conformadas por paneles solares con su propio sistema de baterías independientes. La ubicación de cada columna queda a cargo de la contratista según sea el diseño de la propuesto, pero
debe cubrirse integralmente el perímetro y todo el recorrido del acceso vehicular y peatonal. De requerirse más luces para alcanzar los parámetros óptimos de iluminación, la oferente debe incluirlos en su
oferta

6. Equipamiento Especializado
1. Generador de emergencia

Se instalará en una caseta ubicada en la parte posterior del edificio, sobre una base de hormigón armado ejecutado de acuerdo a los establecido en el Anexo 1 y calculado de acuerdo al peso total del
generador. Debe incluirse el tablero de transferencia automática.

Las especificaciones técnicas mínimas del generador a proveer se encuentran en el Anexo N° 4 (Anexo N° 4 de EETT Equipamiento especializado). El costo de este equipo, así como el de sus accesorios y su
puesta en marcha deben imputarse en el ítem 10 de la planilla de ofertas y podrán ser facturadas a la contratante certificación mediante una vez que el equipo se encuentre operativo.

2. Solución de seguridad integrada

Comprende la ejecución y provisión de todas las tareas de instalación y los respectivos insumos para la conexión, puesta en marcha y funcionamiento de todos los módulos del sistema de seguridad
integrada.

Las especificaciones técnicas mínimas se encuentran detalladas en el Anexo 4. El costo de todo el sistema con sus accesorios y las tareas de instalación y configuración hasta la puesta en marcha y el
soporte por el plazo de un año serán imputados en el ítem 11 de la planilla de ofertas y podrán ser facturadas a la contratante certificación mediante según sea el avance de instalación de los módulos y su
respectivo impacto en el costo total del ítem.

3. Mobiliario de uso general y específico

Comprende la provisión y todas las tareas de instalación del mobiliario necesario para el laboratorio, incluyendo sillas, escritorios, estanterías, estanterías, armarios (de uso común) y cualquier otro
mobiliario que no sea de uso científico (SEFA).

 

 

 

 

 

 

 

#####################################################################################################################################################################################################

 

SE ADJUNTAN LOS ANEXOS  Y ASPECTOS GENERALES EN LA CONTRATACION DE OBRA:

 

ANEXO      1

 

ANEXO       2

 

ANEXO       3

 

ANEXO       4

 

ASPECTOS GENERALES EN LA CONTRATACION DE OBRA

 

######################################################################################################################################################################################################

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser
descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del
contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación
pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de
edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que
razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio
Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

37/51

http://www.contrataciones.gov.py


Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según
corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y
que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción

Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental emitido por la Secretaría del Medio Ambiente (SEAM)

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Ing. Agr. Carmelo Peralta Director de la Dirección de Laboratorios corresponde a la Direccion solicitante.

El pedido se realiza atendiendo a que nuestra Institución requiere de una mayor capacidad instalada con mayor insumos y accesorios, teniendo en cuenta el aumento gradual de los rubros de la
producción que hoy son exportados al Exterior. En este sentido la parte misional del Senave, que es salvaguardar la inocuidad, y calidad, de los productos y sub productos de origen vegetal y de
semillas que son importados y exportados por el País.

Así también el control de residuos de pesticidas en Sésamo, que son exportados al Japón, y apoyados técnicamente por la JICA, atravez del convenio INOPAR.

Asi también otros productos, control de residuos como el Banano que es exportados al Uruguay, y todos los demás productos vegetales que son importados y exportados por el Paraguay, tanto
monitoreo y control de calidad de los mismos.

Control de Residuos en agua y suelo agrícola.

Por lo expuesto es justificada la construcción del Nuevo Laboratorio de Residuos a fin de dar abasto a la demanda actual.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

NO APLICA

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

   

   

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos
los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la
contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra
aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones
previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la
evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o
la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar las características y fechas de entrega
de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este
perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos
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La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

180 días posterior a la emisión de la ORDEN DE INICIO DE OBRAS.   

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y
deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),

10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la
información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NINGUNO

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

 

Certificado de Avance:    a solicitud de la contratista, cuando se observen avances significativos en un ítem. Se debe consignar la fecha de verificación, el avance del o los ítems, especificando
individualmente los que son certificados con relación a la Lista de Ítems y la fecha de emisión del certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la Administración del Contrato
o las autoridades pertinentes de la contratante. A su criterio el Fiscalizador podrá adjuntar evidencia documental o gráfica acerca de la ejecución del ítem.

Acta de entrega provisoria:     Una vez finalizada la ejecución de un ítem la contratista podrá solicitar la certificación de la ejecución. Constará la fecha de fiscalización, el ítem que se ha terminado de
ejecutar, fecha de la emisión del certificado junto con los datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la Administración del Contrato o las autoridades pertinentes de la contratante. A su criterio el
Fiscalizador podrá adjuntar evidencia documental o gráfica acerca de la ejecución del ítem.

Acta de entrega definitiva de la obra:        Al finalizarse todos los ítems la contratista solicitará la verificación de cumplimiento de la totalidad de ítems a la Administración del contrato. Se consignará la
fecha en la que se realiza la verificación final de la obra y se expresará la conformidad de la contratante en la plena ejecución del contrato. Se consignará la fecha de la emisión del certificado junto con los
datos del Fiscalizador, debidamente autorizado por la Administración del Contrato o las autoridades pertinentes de la contratante. A su criterio el Fiscalizador podrá adjuntar evidencia documental o
gráfica acerca de la ejecución del proyecto. A partir de esta fecha se contarán los 12 meses de garantía y soporte para todos los componentes proveídos en el marco del contrato

 

Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Entrega de Documentación final Acta de entrega provisoria 30 días a partir del Acta de Inicio.

Entrega de Habilitaciones Certificado de avance (uno por cada habilitación presentada) 30 días a partir del acta de inicio.

Habilitaciones Acta de entrega provisoria (a la finalización de tramitaciones) 60 días a partir del acta de inicio

Tareas preliminares Acta de entrega provisoria 30 días a partir de la orden de inicio de obras

Cimientos y estructuras de H°A° Certificado de avance 60 días a partir de la orden de inicio de obras
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Cerramientos Certificado de avance 90 días a partir de la orden de inicio de obras

Revestimientos y aberturas Certificado de avance 120 días a partir de la orden de inicio de obras

Instalaciones Certificado de avance (Uno por cada componente) 180 días a partir de la orden de inicio de obras

Instalaciones Especiales Certificado de avance (Uno por cada componente) 180 días a partir de la orden de inicio de obras

Urbanización y paisajismo Certificado de avance 210 días a partir de la orden de inicio de obras

Generador de emergencia Certificado de avance 240 días a partir de la orden de inicio de obras

Solución integrada de seguridad Certificado de avance (Uno por cada componente) 240 días a partir de la orden de inicio de obras

Mobiliario de uso General y específico Certificado de avance 240 días a partir de la orden de inicio de obras

Finalización de trabajos Acta de entrega definitiva 270 días a partir de la orden de inicio de obras

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de
que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución
del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate,
deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante
determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique
obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas
variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas
establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del
acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de
comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los
oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta
tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe
de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.
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La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de
respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a
la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la
proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 dias a partir del acuerdo de los ajustes a la oferta  contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de
pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al
fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo
establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por
concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realización de los trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 10% del monto referencial de la licitacion.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de
este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal
que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligación.
El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es de 10% del monto referencial de la licitacion.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las
garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de concepción o
diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá
proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 10% del monto referencial de la licitacion.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:
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Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos,
derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias
frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten
estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.  La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:  El reajuste de precio deberá ser solicitado por el Contratista y                            
aprobado por el Contratante por medio de notas oficiales.  Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando la variación del índice de Precios al Consumo (IPC)                           
publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP) haya sufrido una variación igual o mayor al 15 % (quince por ciento) referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la                              
siguiente fórmula:  Pr = P x IPC1  IPC0  Dónde:  Pr: Precio Reajustado.  P: Precio adjudicado.  IPC1: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay,                                
correspondiente al mes de la entrega del suministro.  IPC0: Índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de    
ofertas.  No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado Haga clic o pulse aquí para escribir texto.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar
en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y
ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los
correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la
realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que
así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la
reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del
contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el
pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de
las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del
ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que,
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos
del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier
modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se
preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal
de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago
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El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el

valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: DIas, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

15 QUINCE DIAS DESDE LA RECEPCION FINAL DE CADA COMPONENTE QUE SE CITA A CONTINUACION.

 

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN

DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN

1 Documentación Final Plano final ajustado, Estudio de Suelo, Cálculo Estructural, PCI, Plano Eléctrico, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo de Residuos, Cálculo de cómputo Métrico
por Rubros.

2 Habilitaciones Habilitación Ambiental, Habilitación Municipal, Habilitación de ANDE, Habilitación del PCI. Emitidas por las autoridades correspondientes, con aranceles cancelados
por la contratista, incluyendo la construcción y la operación del laboratorio.

CONSTRUCCIÓN

3 Trabajos
Preliminares

Limpieza del terreno, vallado provisorio, demarcación nivelación, caminos vehiculares y peatonales provisorios.

4 Cimientos y
estructuras de H°A°

De acuerdo a diseño y cálculos estructurales

5 Cerramientos Paredes internas y externas, techos, divisiones, etc.

6 Revestimientos y
aberturas

Pisos, paredes, cielos rasos, aislación externa. Teniendo en cuenta diseño, uso y materiales especiales. Incluye revoques, pinturas y cartelería.

7 Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión, Sanitarias, Puesta a Tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas.

8 Instalaciones
Especiales

Distribución de gases, Climatización (áreas técnicas y comunes), desagüe especial para laboratorios, filtrado de agua.

9 Urbanización y
paisajismo

Caminos vehiculares, estacionamientos, caminos peatonales,  arborización, jardinería y empastado, drenaje pluvial, iluminación externa.

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO

10 Generador de
emergencia

Trifásico, dimensionado en base a las necesidades del laboratorio, con Base de H°A°, caseta, insonorizado, tanque, tablero de transferencia, monitoreo remoto

11 Solución integrada
de seguridad

Modular, con módulos de monitoreo por imágenes, alarma de intrusión, control de acceso, telecomunicaciones, conectividad de red alámbrica e inalámbrica, detección
de incendios, alimentación solar on grid.

12 Mobiliario de uso
General

Adecuado para su uso en las instalaciones, cantidades especificadas ajustadas a diseño del edificio.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya
aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva
cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:
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NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica
en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que
corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización
escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

No Aplica

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán
intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

N° ÍTEM DESCRIPCIÓN cronograma
estimado

DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN dias habiles

1 Documentación Final Plano final ajustado, Estudio de Suelo, Cálculo Estructural, PCI, Plano Eléctrico, Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo de Residuos, Cálculo de
cómputo Métrico por Rubros.

30 dias

2 Habilitaciones Habilitación Ambiental, Habilitación Municipal, Habilitación de ANDE, Habilitación del PCI. Emitidas por las autoridades correspondientes, con aranceles
cancelados por la contratista, incluyendo la construcción y la operación del laboratorio.

45dias

CONSTRUCCIÓN  

3 Trabajos Preliminares Limpieza del terreno, vallado, demarcación nivelación, caminos vehiculares y peatonales provisorios. 60 dias

4 Cimientos y
estructuras de H°A°

De acuerdo a diseño y cálculos estructurales 90 dias

5 Cerramientos Paredes internas y externas, techos, divisiones, etc. 120 dias

6 Revestimientos y
aberturas

Pisos, paredes, cielos rasos, aislación externa. Teniendo en cuenta diseño, uso y materiales especiales. Incluye revoques, pinturas y cartelería. 150 dias

7 Instalaciones Eléctricas de Media y Baja Tensión, Sanitarias, Puesta a Tierra y Protección Contra Descargas Atmosféricas. 160 dias

8 Instalaciones
Especiales

Distribución de gases, Climatización (áreas técnicas y comunes), desagüe especial para laboratorios, filtrado de agua, Mesadas de trabajo. 180 dias

9 Urbanización y
paisajismo

Caminos vehiculares, estacionamientos, caminos peatonales, arborización, jardinería y empastado, drenaje pluvial, iluminación externa. 210 dias

EQUIPAMIENTO ESPECIFICO  
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10 Generador de
emergencia

Trifásico, dimensionado en base a las necesidades del laboratorio, con Base de H°A°, caseta, insonorizado, tanque, tablero de transferencia, monitoreo
remoto

180 dias

11 Solución integrada de
seguridad

Modular, con módulos de monitoreo por imágenes, alarma de intrusión, control de acceso, telecomunicaciones, conectividad de red alámbrica e
inalámbrica, detección de incendios, alimentación solar on grid.

190 dias

12 Mobiliario de uso
General y específico

Adecuado para su uso en las instalaciones, cantidades especificadas ajustadas a diseño del edificio. 220 dias

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: (Indicar las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones mensuales).

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: (Indicar el lugar de presentación de la factura).   NO APLICA

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de
un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga
de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0.10 PORCIENTO POR CADA DIA DE ATRASO

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas
supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos de los AGC.
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Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción serán:

 Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

ARSENALES Y ANGOLA, CIUDAD DE SAN LORENZO

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

se ajusta a lo establecido en los AGC.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

180 DIAS

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del
contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

20 DIAS HABILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: [Indique Total o Parcial]

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: [Indicar cuando se trate de recepción provisoria parcial].
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción
de las obras, salvo que se indique un plazo menor: [A criterio de la contratante se podrá indicar un plazo menor. En caso contrario se deberá establecer No Aplica]
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: [Indicar si corresponde].
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: (Indicar las disposiciones que
modifican el presente inciso en caso de que la convocante así lo establezca. Caso contrario, deberá especificar que No Aplica).
NO APLICA

Recepción definitiva de las obras

CONFORME A CRONOGRAMA DE OBRAS A SER APROBADO1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: ........, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de:
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Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son:  Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada
o rescindir el Contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

SI

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones
Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El
tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento
respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad
de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La
convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la
convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la
aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para
evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR
EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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