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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

430117

Gobierno Departamental de
San Pedro (S.PEDRO)

Uoc San Pedro

SICP

Uoc San Pedro - Gobierno
Departamental de San Pedro

Uoc San Pedro - Gobierno
Departamental de San Pedro

Adjudicacién y Contrato

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Sistema de Adjudicacién: Por Lote Anticipo:

Vigencia del Contrato: Hasta recepcion definitiva

Datos del Contacto

Nombre: C.P. Jorge Antonio Cargo:
Sanabria Santacruz
Teléfono: 0342222039 Correo Electrénico:

Construccién de Empedrado
en el Distrito de San
Estanislao

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacion y Reparacion
de Inmuebles

CO - Concurso de Ofertas

14/04/2023 11:00

20/04/2023 07:15

20/04/2023 07:30

3%

Encargado de la UOC

uocgobernacionsanpedro@hotmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacién:

San Pedro de Ycuamandyyu, 12 abril de 2023.-
ADENDA N° 02/2023

Sefior/es
Oferente/s
PRESENTE

Ref.: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA - LCO N° 04/2.023 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL DISTRITO
DE SAN ESTANISLAO ID N°: 430117

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS
PERIODO DE CONSTRUCCION, LUGAR Y OTROS DATOS
Eltiempo maximo para la ejecucidn de los trabajos es de 8 (meses).
Los lugares de ejecucién son en los siguiente:

Construccion de Empedrado en el Distrito de San Estanislao.

Lote N° 1

-Calle sin nombre e/ Ruta 10 ¢/ la Amistad

-Calle San Juan

Lote N° 2

-Calle Pedro Juan Caballero entre Mcal. Jose Félix Estigarribia
-Calle sin nombre zona IPS

Lote N° 3

Calle Mauricio J. Troche interseccion con la calle Capitan Zentenoy Calle Padre Fidel Maiz
-Doble Avenida Barrio Santa Barbara

-Calle Republica e/ Calle Amistad y Calle Capitan Zenteno

El plazo de ejecucion se computard desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio de las Obras.
Los trabajos deberan iniciarse dentro de los 10 (diez) dias corridos de haberse firmado el contrato, debiendo labrarse acta
y habilitarse el libro de obras correspondiente, todo bajo supervision del fiscal de obras designado

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
PLANIFICACION DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (SE INDICA LA FECHA QUE DEBE
PRESENTAR SEGUN EL PBC)

CERTIFICADO CERTIFICADO DE MAYO 2023
1 OBRA
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CERTIFICADO CERTIFICADO DE JUNIO 2023
2 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE JULIO 2023
3 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE AGOSTO 2023
4 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE SETIEMBRE 2023
5 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE OCTUBRE 2023
6 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE NOVIEMBRE 2023
7 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE DICIEMBRE 2023
8 OBRA

Atentamente

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

e Periodo de construccidn, lugary otros datos
¢ Indicadores de Cumplimiento

Se puede realizar una comparacion de esta version del pliego con la versidn anterior en el siguiente enlace:
h ://www.contr ion i icitacion nv ria/430117-construccion-em rado-distrito-san- ni -

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/430117-construccion-empedrado-distrito-san-estanislao-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del

proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

C I I L4 EII I- S l -Il _CES

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de

garantizar la no contratacion de menores.

¢ Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisiéon de
uniformes, provisiéon de equipos de proteccion individual, bonificacion familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada
nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de

suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

e El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccién, separacion de residuos sélidos,
disposicion adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacion impartidas por la
institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccidon, manutencion y de las instalaciones utilizadas, ademas
de la sustitucidn, conservacién, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucidn de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
o0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcion e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusion de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacion que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su
oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en
el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacién es publica.
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Dos 0 mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaracion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacion y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacién solicitard a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacion o documentacion suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacidn.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformi rror mision

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacion, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacidn realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira
el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la RepUblica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro
idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccidn.

Mon f

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visi iti r

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 13 de abril de 2.023

Lugar: En la Gobernacidn y luego de ahi al lugar o sitio donde sera ejecutado la obra, que sera asignada por la convocante

Hora: 07:30 hs.
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Procedimiento: El potencial oferente debera presentar por mesa de entrada institucional hasta la fecha y hora tope la carta
o nota de autorizacién dirigida a la convocante solicitando participar de la visita al sitio de ejecucion de la obra hasta la
hora y fecha tope establecida. La solicitud deberd incluir el nombre y apellido de él o la/s persona/s autorizada/as, nimero
de cédula, descripcion y nimero del I.D. del llamado, quienes deberan presentarse en el lugar y hora sefialados para iniciar
el recorrido conforme al cronograma de visita elaborada por la Secretaria de Obras Publicas conjuntamente con la UOC.

Teniendo en cuenta la dimensién del Departamento se realizara de acuerdo con el cronograma de Visita elaborada por la
Secretaria de Obras Publicas conjuntamente con la UOC, donde se incluira la visita de los lotes correspondientes, donde el
potencial oferente deberd mencionar en cual de los lotes desea participar o en todo caso si desea participar de todos los
lotes respectivamente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Funcionarios designados por la UOC y/o Secretaria de Obras Publicas

Participacion obligatoria: Sl

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°:

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:

Sitio donde se ejecutara la obra: Distrito de San Estanislao en los siguientes Tramos:
-Tramo Calle Mauricio Jose Troche

-Tramo Calle sin nombre zona IPS

-Tramo Calle sin nombre, Barrio Santa Barbara

- Tramo Calle Pedro Juan Caballero e/ Mcal. Jose Felix E.

-Tramo Calle sin nombre e/ Ruta 10y Calle Primavera

- Tramo Calle San Juan e/ Calle Primavera y Calle Bruno G.

-Tramo Calle Republica e/ Calle Primavera y Calle Capitan Centeno

Precio v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.
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1. Para la cotizacidn el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitira la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacion de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
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apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdn mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores
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maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacion con acuerdo de intencion: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacién con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccidn aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del
contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacidn relativa a la garantia de los bienes.

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en
el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcidn del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucidn o vigencia del contrato

istem resentacion de ofi

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacidn especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacidn de la oferta sea electronica debera sujetarse a la reglamentacidn vigente.
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Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRQO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacidn de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora
y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar
elretiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira ninguna sustituciéon a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
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5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran
ser consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacidn del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

R

Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
RepUblica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas
y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

isi ificacion

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracion que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Sise constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH
o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedira ejecutar el
contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m)y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta sera rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la
composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por
debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante
y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptabley la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la ofertay en cada
caso deberd ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

ifi Pr Em Nacional - CP

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como méaximo a la fecha y hora tope de
presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emision en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No serd necesaria la presentacién fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacidn que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacidn. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el CPEN
correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién podra
ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisién de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitira que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencidn o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN seré el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionard para la
adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademds cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[Elformulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados 'y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucion.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4, Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaraciéon Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General
de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) No
Aplica

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios

(**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.
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¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® Enelcaso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Publica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

¢ Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucion y protocolizacion de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Pablicos. (*)

Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anoénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas
de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe ) Debe ) Completarel
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N
serigual o mayora 1. Esta con ?l_ con ?l‘ 5
informacidn serd extraida del requisito. requisito.

Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados. arfios

2019, 2020 y 2021

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Debe ) Debe ) Completarel
Total / Activo Total igual o menor a cumplir cumplir Formulario N
0,80. Esta informacién serd extraida | €ON ?l_ con ?l‘ S
del Balance General requisito. requisito.

correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados afios 2019, 2020 y
2021.
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« Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres de con ‘?l. el requisito. por lo por lo 5
gravamenes, lineas de crédito y requisito. menos menos
otros medios financieros conel conel

25%del 40% del

(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato) reguisito reguisito
para cumplir los requisitos en minimo minimo
materia de flujo de fondos para la
construccién exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudacion de faenas u otros
retrasos en los pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 20% (veinte
porciento)

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo
Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacidn, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Presentar Balances Generales de los ejercicios fiscales: afios 2019, 2020 y 2021
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Experieni Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Haber generado, durante los Debe Debe Debe Debe Completar los
mejores cinco (5) afios de los cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
dltimos diez (10) afios, en conel el requisito. por lo por lo 2y3.
promedio un volumen anual de requisito. menos con menos con
facturacién igual o superior a el 25% de el 40%de
70% del flujo anual de fondos los los
estimado del contrato a partir requisitos requisitos
de una proyeccion lineal del minimos minimos
costo estimado por la requeridos. | requeridos.
convocante, con inclusion de
las reservas para imprevistos,
durante todo el contrato.
¢ El promedio del volumen anual
de negocios se define como el
total de las facturas legales
correspondientes a obras en
ejecucion o terminadas por el
oferente, dividido el nimero de
(5) afios sefialado en el parrafo
precedente.
Experiencia especifica en obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
« Participacién en calidad de Debe Debe Debe Debe Completar los
contratista, integrante de un cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
consorcio en el porcentaje de con el el requisito. por lo por lo 4
participacién, o subcontratista requisito. menoscon | menoscon
autorizado por la el 25%de el 40% de
Administracién Contratante en los los
al menos 2 contratos, durante reguisitos reguisitos
los Gltimos cinco 5afios, minimos minimos
similares a las obras requeridos. | requeridos.
propuestas.
e Lasimilitud debe basarse en la
escala fisica, la complejidad,
los métodos o la tecnologia, u
otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descritoen la
Seccién Descripcién de la Obra.
¢ Afin de cumplir este requisito,
las obras deberan estar
terminadas en un /70%]por lo
menos, y el desempefio deberd
haber sido satisfactorio.
e Contar con experiencia minima | Debe Debe Debe Completar los
para el contrato que antecede cumplir cumplir cumplir Formulario N°
u otros contratos, ejecutados con e_l por lo porlo 2y5
en el perfodo 2017 al 2021 en requisito. menos con menos con
las siguientes actividades el 25% de el 40%de
clave: Construccion de los . los .
Empedrado reE]UISItOS ref:|1{|5|tos
minimos minimos
requeridos. | requeridos.

ustificacion de | . i solicitad

La experiencia requerida es a los efectos de asegurar la real experiencia del oferente para hacer frente a las
obligaciones que emanen de un posible contrato. Se considera que el oferente debe ser capaz de ejecutar las obras en
tiempo y forma de acuerdo a las exigencias de este pliego, por lo que con el requisito estipulado se logra evitar poner
en riesgo la ejecucion de las mismas, atendiendo ademas, la distancia entre cada obra y las propias exigencias
establecidas en las Especificaciones Técnicas de obras
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Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcidn definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 50% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacion de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.

i n materi rson

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que cuenta con personal debidamente Debe Debe Completar el

calificado para desempefiar los siguientes cargos cumplir cumplir con formulario N°
clave: residente de conel el requisito 6

obra, con un minimo de 3 (tres) requisito

afios de

experiencia en obras de
naturaleza y complejidad
similares. Como minimo
deberd contar con un

Jefe o Superintendente de
Obrascon 3 (tres)afio

s de experiencia en obras de
naturalezay

complejidad similares (afios
2018,2019y 2020)

Como minimo debera contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 5 afios de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacidn y experiencia del personal clave, técnico y de administracién,
propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeiio satisfactorio.

3. Presentar las patentes profesionales del Municipio donde se ejecutara la obra y los certificados de habilitacion para
el ejercicio de la profesidn

4.Formulario N° 6 de la Seccién Formularios

5.Cuando se requiera, carta compromiso de contratacion en caso de resultar adjudicado

apacidad - d :

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar el
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir por | Formulario N°
esenciales en propiedad o en conel el requisito. por lo lo menos 7y8
alquiler, que a continuacién se requisito. menoscon | conel 40%
indican: el 25% de de los
Motoniveladora, camion los requisitos
tumba, equipos requisitos minimos
auxiliares de minimos requeridos.
electricidad, reflectores, botas, requeridos
cascosy

demds maquinarias necesarias
para la ejecucion de la obra,
herramientas de
mano necesarios para la obra,
en cantidad y calidad adecuada
¢ Los equipos minimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberan estar
comprometidos en otras obras.

. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

. Cuadro de revallio fijo en el caso de propietarios de equipos.

. Autorizacién para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en alquiler
o leasing.

: . I :

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El Oferente debera incluir en su oferta el Curriculum Vitae de la empresa y/o de la persona fisica responsable de la misma

riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacidn pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

N lescrincion de las ol

E ificaciones Técni - Tramo N° 01
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN

UBICACION: CALLE Mauricio J. Troche, interseccién con la calle Capitin Zenteno y Calle Padre Fidel Maiz
Distrito de San Estanislao

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ EL CONTRATISTA estd obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveerd EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de

la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
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la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucidn de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

® Un Responsable de Obra, a satisfaccién de la Fiscalizacidn y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucién del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Unjuego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacidn, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual deberd estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desgue en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucién de este
item, Contratista debera tener en cuenta lo referente al CAB o estudio de impacto ambiental.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcién
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, areas y volumenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacidn de la Fiscalizacion.

Medicié
La unidad de medida sera en metros cuadrados.
Pago

El pago, sera segun la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO
D L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el
drenaje por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camidn de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laiday la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
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material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedr

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracidon. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones
en cuanto al ancho y alto; el encofrado serad realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira
deformaciones en el acabado.

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puroy sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacién para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacién que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencién lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidirad con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segln indicacién de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacidn al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante deberad ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.
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d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la
seccion transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberén ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista
debera respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento sera como maximo de
0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segun los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacion de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacion experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

o L,

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucidn

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

Eltrabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

E ificaci Técni T N° 02
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN
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UBICACION: CALLE Sin nombre zona IPS -Distrito de San Estanislao
NSIDERACIONE ENERRALE

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o El CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

e A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

e Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de

la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacion, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccién de la Fiscalizacidn y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucién del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Unjuego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacidn, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual deberd estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
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indique.
Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desgue en cunetas, canalizaciones adicionales para

desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucién de este
item, Contratista debera tener en cuenta lo referente al CAB o estudio de impacto ambiental.

REPLANTEO DE OBRA
D L

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineaciony
cotas, secciones transversales, areas y volumenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacidn de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segun la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO
D L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

i i

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el
drenaje por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camidn de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES

Piedra

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

l fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones
en cuanto al ancho y alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira
deformaciones en el acabado.
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Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puroy sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacidn y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del corddn, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

n ningln caso se permitird que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante deberad ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccion transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H°

Descripcidn: Se construirdn en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desaglies pluviales. Seran de hormigdn armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.
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Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigdn deben cumplir con la exigencia
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista
debera respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de
0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresidén simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, debera ser previamente
establecida una relacion experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Descripcion
Este trabajo consistirad en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

i L

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Especificaciones Técnicas - Tramo N° 03

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN
UBICACION: Doble Avenida Barrio Santa Barbara Distrito de San Estanislao. -
CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

* A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.
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Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de

la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucidn de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

® Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacidn y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucién del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacidn, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desgue en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucion de este
item, Contratista debera tener en cuenta lo referente al CAB o estudio de impacto ambiental.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacién y

cotas, secciones transversales, areas y volumenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacidn de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago
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El pago, sera segln la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacién
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el

drenaje por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estard sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicion y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendrd una forma prismatica o poliédrica, y no serda menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones
en cuanto al ancho y alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira
deformaciones en el acabado.

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizardn cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puroy sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacidn para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servira para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.
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Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacién y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacidn al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la
seccion transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

f. Badén de H°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista
debera respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento sera como maximo de
0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segun los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, serd realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L L.
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Este trabajo consistird en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucidn
Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensién.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

Eltrabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

E ificaci Técnicas - T N g
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN
UBICACION: Calle Pedro Juan Caballero entre Mcal. Jose Felix Estigarribia Distrito de San Estanislao.-
NSIDERACIONES GENERRALE

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o El CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

* El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazén de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistira en la construccion de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccion transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de

la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccién, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
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reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucién de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacién, lo siguiente:

® Un Responsable de Obra, a satisfaccién de la Fiscalizacidn y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucién del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

® Unjuego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacidn, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual deberd estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desgue en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucion de este
item, Contratista debera tener en cuenta lo referente al CAB o estudio de impacto ambiental.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcién
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y

cotas, secciones transversales, areas y volumenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacién de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segun la unidad de medicion ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO
L L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el
drenaje por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camidn de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laiday la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.
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La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no sera menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.
Cordones pre-fabricados o cargado in situ

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones
en cuanto al ancho y alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira
deformaciones en el acabado.

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puroy sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacién para colocacién de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacién y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacién mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

Afin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacidn al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.
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d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la
seccion transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberén ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista
debera respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento sera como maximo de
0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segun los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacion de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacion experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

L L,

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucidn

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

Eltrabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Especificaci Técnicas-T NC G

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN
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UBICACION: Distrito de San Estanislao Calle Sin nombre interseccién con la ruta 10 a Santani y Calle Primavera

NSIDERACIONES GENERRALE

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

* Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o El CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucién de la obra.

o El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

e A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas péaginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

e Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcidn definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocard EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de

la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucion de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacion, lo siguiente:

¢ Un Responsable de Obra, a satisfaccién de la Fiscalizacidn y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucién del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Unjuego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacién, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual deberd estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
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indique.
Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desgue en cunetas, canalizaciones adicionales para

desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucién de este
item, Contratista debera tener en cuenta lo referente al CAB o estudio de impacto ambiental.

REPLANTEO DE OBRA
D L

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineaciony
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacidn de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segun la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZAY PREPARACION DEL TERRENO
D L

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

i i

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el
drenaje por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante serd compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camidn de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra

La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente
aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deber ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

cord fabricad loinsi

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones
en cuanto al ancho y alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira
deformaciones en el acabado.
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Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizaran cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puroy sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacion que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del corddn, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacidn al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante deberad ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacién de la
seccion transversal, con la menor dimension hacia abajo.

La mayor dimension en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cuiia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H°

Descripcidn: Se construirdn en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desaglies pluviales. Seran de hormigdn armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.
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Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccion de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pdrtland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigdn y deberan ser aprobadas por la fiscalizacidn. El contratista
debera respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacion. El factor agua cemento sera como maximo de
0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacidn, conforme a las areas determinadas segun los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresidén simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacion experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Descripcion
Este trabajo consistirad en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

i L

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,
maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

El trabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

Especificaciones Técnicas - Tramo N° 06
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN

UBICACION: Distrito de San Estanislao - Calle San Juan, interseccién con la Calle Primavera y Calle Bruno
Giménez

NSIDERACIONES GENERRALE

* Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucidn de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

¢ El CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

* El CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

¢ A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacién de la obra hasta la recepcidn definitiva.
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Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecera en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de

la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el
desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos y
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucidn de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

® Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacidn y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucion de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacion el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucién del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

¢ Un juego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacidn, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos seran o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacion un Cronograma de avance fisico de la construccion,
donde se detallaran los trabajos que se irdn ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual debera estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparacion de desgue en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucion de este
item, Contratista debera tener en cuenta lo referente al CAB o estudio de impacto ambiental.

REPLANTEO DE OBRA
Descripcion
El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacién de ejes, en alineacioén y

cotas, secciones transversales, areas y volumenes, controles de ejecucion y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacidn de la Fiscalizacion.

Medicié

La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago
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El pago, sera segln la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacién
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ejecucién
Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el

drenaje por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin
costo extra para el Contratante.

La pista estard sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendra una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones
en cuanto al ancho y alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira
deformaciones en el acabado.

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizardn cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puroy sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servird para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccion de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.
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Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacién y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

A fin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitira que la colocacion de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacidn al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la
seccion transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
debera ser corregida antes de la colocacién del lecho de asiento.

f. Badén de H°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacion de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberan ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista
debera respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento sera como maximo de
0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segun los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacién de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnolégico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, serd realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacién experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
L L.
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Este trabajo consistird en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.
Ejecucidn
Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extensién.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

Eltrabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -

E ificaci Técni T N° 0
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA: PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON H° CORDON CUNETA Y BADEN

UBICACION: Distrito de San Estanislao - Calle Repdblica , interseccién con la Calle Primavera y Calle Capitan R.
Zenteno.-

CONSIDERACIONES GENERRALES

¢ Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser previamente
aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

e Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir ninguna de
sus partes componentes se incluyen en otros rubros.

e Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra, equipos y tecnologia
necesarios para ejecutar las obras que se describen en los planos, planilla de obra, Especificaciones Técnicas y
documentos contractuales.

o EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la
correcta ejecucion de la obra.

o EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como asi
también los planos, las especificaciones técnicas, planilla de obras y documentos contractuales.

Libro de Obras

e A los efectos del control de la obra, se establece la necesidad de contar con un libro de obras cuyas paginas estén
foliadas, que proveera EL CONTRATISTAy que quedara en custodia y responsabilidad del mismo.

¢ Endicho libro de obras, EL CONTRATISTA y el Fiscal de Obras dejaran constancia del control todos los trabajos desde
la preparacion de la obra hasta la recepcion definitiva.

Cartel de obras

EL CONTRATISTA debera contar con un letrero de 2.00 x 1.50 m en la obra. Este letrero lo colocara EL CONTRATISTA en lugar
indicado por el Fiscal de Obras dentro de 10 (diez) dias de iniciada la obra; permanecerd en la obra o en el lugar indicado,
hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente.

El letrero sera de chapa negra N° 24 con armazdn de hierro galvanizado pintado con esmalte sintético.

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la
parte inferior del letrero.

DESCRIPCION

Este trabajo consistird en la construccién de una base de piedra bruta colocada con un lecho de asiento, sobre una
plataforma previamente preparada, de acuerdo a estas Especificaciones, y en conformidad a las dimensiones, pendientes,
cotas y seccién transversal indicada en los Planos.

Estas especificaciones técnicas conjuntamente con los Disefios y la Planilla de Precios y Computo Métrico, constituye el
Proyecto. En caso de discrepancia entre ellos, la Fiscalizacién de Obra determinara lo valido se denomina FISCALIZACION DE
OBRA a los representantes designados por el CONTRATANTE Y CONTRATISTA a la empresa seleccionada para la ejecucion de

la obra.

Se considera que el CONTRATISTA estara perfecta y totalmente informado de todo lo referente a la Zona donde se efectuara
la construccidn, los materiales disponibles, la naturaleza y caracteristicas del suelo y otros datos que puedan influir en el

50/76



desarrollo normal de los trabajos, no pudiendo alegar desconocimiento de estos elementos. Todos los datos vy
reconocimientos necesarios los obtendra el CONTRASTISTA por su cuenta.

El CONTRATISTA debe ejecutar todos los trabajos de acuerdo con el proyecto y ademas los considerados necesarios para la
buena ejecucidn de la obra, aun cuando no estén mencionados. En todos los casos debera existir el consentimiento previo
de la FISCALIZACION DE OBRA.

El CONTRATISTA debe mantener permanentemente en el lugar de la obra hasta su finalizacidn, lo siguiente:

® Un Responsable de Obra, a satisfaccion de la Fiscalizacion y todo el personal técnico y equipos necesarios para la
perfecta ejecucidn de los trabajos mencionados en el presente proyecto, reservandose la Fiscalizacién el derecho de
pedir al CONTRATISTA la sustitucion del personal cuando lo requiera justificadamente, estando el CONTRATISTA
obligada a cumplirla.

e Unjuego completo de los documentos componentes del proyecto.

e Un libro de obra, donde irdn asentados las novedades, el desarrollo de los trabajos y las observaciones de la
Fiscalizacion, tales como detener los trabajos que estan siendo mal ejecutados, aclaraciones de detalles y 6rdenes de
trabajo, determinando si los mismos serdn o no considerados como rubros extras.

Alinicio de la obra el CONTRATISTA presentara a la Fiscalizacién un Cronograma de avance fisico de la construccion,

donde se detallaran los trabajos que se iran ejecutando semanalmente hasta el término de la obra.

Corresponde al CONTRATISTA realizar el replanteo de la obra en todos sus items. El mismo sera ejecutado con un
equipo de topografia, el cual deberd estar en tiempo integral en el lugar de trabajo, cuando la Fiscalizacién asi lo
indique.

Luego del replanteo, la alineacidn, las cotas y preparaciéon de desgue en cunetas, canalizaciones adicionales para
desague, etc. Seran verificadas y aprobadas por la Fiscalizacion.

Los trabajos topograficos no aprobados, se corregiran sin costo para el CONTRATANTE hasta que los mismos se
adecuen a los valores del proyecto.

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecucion de este
item, Contratista debera tener en cuenta lo referente al CAB o estudio de impacto ambiental.

REPLANTEO DE OBRA
L L

El mismo consistira en realizar todos los trabajos de topografia requeridos como ser: Fijacion de ejes, en alineacion y
cotas, secciones transversales, areas y volimenes, controles de ejecucién y controles finales de todos los items de la
obray con aprobacion de la Fiscalizacion.

Medicidn
La unidad de medida sera en metros cuadrados.

Pago

El pago, sera segln la unidad de medicién ya descripta, conforme al precio unitario de la Planilla de Precios,
correspondiente al item Marcacién y replanteo de obra. El precio y pago incluye todo el equipo y materiales
necesarios, asi como el servicio del profesional y los ayudantes para buena ejecucion de los servicios.

LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO

Descripcién

Este trabajo consistira en la preparacion del terreno para ponerlo a la cota de la sub- rasante mediante la realizacion
del corte o terraplén, para posteriormente construir el empedrado.

Ei i

Se realizard un desmonte o terraplén de hasta +/- 40 cm., teniendo en cuenta los niveles y pendientes para el
drenaje por gravedad en las calles, para alcanzar la cota de los planos o las cotas indicadas por la Fiscalizacion.

En todos los casos se debera compactar la base de asiento. Encontrando en el tramo material no apto, los mismos
deberan ser remplazados por material de mejor calidad.

La sub-rasante sera compactada con compactadores pata de cabra, realizando un minimo de 5 (cinco) pasada a fin
de que la misma soporte una prueba de carga, que se verificara por medio de un camién de eje sencillo bien
cargado. Es considerada una pasada, laida y la vuelta de compactador en un determinado tramo.

En caso de que la pista no supere la prueba de carga, el sector que presente movimientos sera removido y el
material, sustituido por otro de mejor calidad o de menos humedad. Estos trabajos el Contratista los realizara sin

51/76



costo extra para el Contratante.

La pista estara sin exceso de humedad al momento de realizar la compactacion ni en el momento de la carga de
arena.

El Contratista debera tomar recaudos para evitar que se produzca desmoronamientos, si esto sucediere, el
Contratista debera solucionar el inconveniente sin costo adicional para el Contratante.

MATERIALES
Piedra
La piedra utilizada serd sana, limpia, sin vestigios de descomposicién y provenientes de fuentes previamente

aprobadas por la Fiscalizacién. El porcentaje de abrasién Los Angeles deberé ser igual o inferior al 40%.

La piedra para este trabajo tendrd una forma prismatica o poliédrica, y no serd menor que 0,15 m., ni mayor que 0,25
x 0,25 m.

rdon re-fabri r in si

Los cordones pre fabricados seran elaborados en moldes metalicos, o de madera enchapada, que permita igual
acabado, siendo sometidos a adehesamiento por vibracion. Las piezas deberan tener las siguientes dimensiones
0,50 m x0,40 m x 0,12 m. en el caso de los cordones cargados in situ (recomendado) regiran las mismas dimensiones
en cuanto al ancho y alto; el encofrado sera realizado con maderamen o moldes metalicos; no se admitira
deformaciones en el acabado.

Arena

Las arenas deben ser limpias libres de sales, arcillas o materiales extrafios, debiendo ser su granulometria adecuada
a cada caso. La arena a ser utilizada sera lavada de Rio.

Cemento
Se utilizardn cemento portland nacional, indefectiblemente en su estado puroy sin impurezas

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
a. Excavacion para colocacion de cordones.

Sobre la subrasante terminada, y de acuerdo a los alineamientos, perfiles y dimensiones establecidos en los planos se
marcara topograficamente la alineacién que servira para la excavacion que contendra los cordones longitudinales que
serviran de contencion lateral de pavimento.

En zonas rurales la arista superior de los cordones coincidira con el nivel de la superficie del pavimento, o sea se colocaran
los cordones enterrados.

En zonas urbanas podran utilizarse cordones sobre elevados en por lo menos 0,20 m. del nivel de la superficie del
pavimento, en los lugares donde no se tenga proyectada la construccién de cordones.

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocaran cordones enterrados de manera transversal a la calzada, cada 50 m. o
segun indicacion de la Fiscalizacion.

Seguidamente, se procedera a la excavacion y el material resultante serd depositado lateralmente fuera de la superficie de
asiento del pavimento. El fondo de la excavacion debera ser regularizado y apisonado.

b. Cordones.

Sera asentados en el fondo de la excavacion y sus aristas superiores rigurosamente alineadas. No podra haber una
separacion mayor de 2cm. Entre dos cordones consecutivos. Los cordones seran encalados con mezclas de dosaje 1:3 de
cementoy arena.

Afin de lograr la estabilidad de los mismos y evitar movimientos o deslizamientos trasversales, iran protegidos en la parte
externa por un relleno de suelo similar al utilizado en a las banquinas hasta la arista superior del cordén, compactado a
través de pisones, planchas rodillos compactadores.

En ningln caso se permitird que la colocacién de cordones esté desfasada en mas de 500 m. en relacién al pavimento
terminado.

c. Lecho de asiento

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extendera el lecho de asiento de hasta 0,18 m. de espesor de
material suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la
subrasante debera ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.
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d. Base de Piedra

En fajas iguales de por lo menos 1 m., divididas a partir del eje longitudinal de la calzada, sobre el lecho de asiento, se
procedera a colocar las piedras a mano y a martillo perpedincularmente a la plataforma, siguiendo la conformacion de la
seccion transversal, con la menor dimensidn hacia abajo.

La mayor dimensidn en su superficie externa estara orientada en sentido normal el eje de la calzada y estaran intimamente
en contacto unas con otras.

A fin de mantener la estabilidad del conjunto, se insertaran piedras de menor tamafio cuando sea necesario en el hueco
entre piedras mayores, de modo que sirvan de cufia para mantener confinado el conjunto.

e. Llenado de juntas y compactacion

Concluida la contencidn lateral, sobre la subrasante se extenderd el lecho de asiento hasta 0,18 m. de espesor de material
suelto, que cumpla los requisitos establecidos en el punto 310.03.2. Cualquier parte blanda o inestable de la subrasente
deberd ser corregida antes de la colocacion del lecho de asiento.

f. Badén de H°

Descripcidn: Se construiran en las zonas indicadas por la fiscalizacién de obra y de acuerdo la necesidad para el buen
funcionamiento de desagiies pluviales. Seran de hormigén armado y llevaran también varillas de 10 mm, espesor minimo
de 12 cm y ancho variable con un minimo de 3,00 mts. Se le dara la pendiente necesaria para que los flujos de agua no
tengan inconvenientes de desalojar el lugar.

Deberén ser planos, sin alabeos ni coqueras, y la interseccién de las cara frontal y superior serd redondeada o biselada. Sera
rechazados los badenes que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Materiales: Cemento Pértland normal, el agregado fino y grueso, agua para el hormigén deben cumplir con la exigencia
que fija las normas ASTM para los materiales de hormigén y deberan ser aprobadas por la fiscalizacion. El contratista
debera respetar la formula de dosaje que esta aprobada por la fiscalizacidn. El factor agua cemento sera como maximo de
0,65 litros por kilogramos de cemento y la resistencia caracteristica del hormigdn sera de fck=210 kgs/cm.

MEDICION

Las cantidades de pavimento tipo empedrado serdn medidas en metros cuadrados de empedrado construido y aceptado
por la Fiscalizacion, conforme a las areas determinadas segun los planos u érdenes de trabajo.

No seran medios para fines de pago dentro de las estimaciones mensuales, aquellas cantidades de metros cuadrados de
empedrados que estén desfasados en mas de 750 m. de los trabajos complementarios de terminacion de las obras.

CONTROL TECNOLOGICO

El control tecnoldgico del hormigdn utilizado en el moldeo in situ o en cordones prefabricados, sera realizado mediante la
rotura de cuerpos de prueba a compresion simple, a los siete dias de edad. Para el efecto, deberd ser previamente
establecida una relacion experimental entre las resistencias a la compresion simple a los veintiocho y a los siete dias.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA

L L,

Este trabajo consistira en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Ejecucidn

Consistira en la remocién de escombros afectados por las obras, suelo sobrante de excavacion, materiales no utilizados,

maderas, clavos, etc. o cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalizacion debiera retirarse de la zona de obra de modo a
entregarla con una presentacion que no agreda el visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto, en todos su ancho y extension.
En ningln caso debera dejarse residuos en propiedad privada.
ACEPTACION

Eltrabajo sera considerado aceptado sean satisfechas las siguientes condiciones:

a. Elacabado sea satisfactorio a juicio de la Fiscalizacion;
b. Las dimensiones externas del dispositivo no difieran de las Proyecto en mas de un 10% en puntos aislados. -
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Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serdn aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidon en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan por
objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan
espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histdricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacion CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia (INTN).

Requisitos de car biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause

impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, bidtico, socio-econdmico, cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y

una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Descripcion

Ejemplos:

[Estudio de Evaluacion de Impacto Ambiental emitido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM)]

[Permisos de la ERSSAN]

dentificacién de la unidad solici Justificaci
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Secretaria de Obras Publicas.

+ Sejustifica la planificacidn en vista a que el rubro se halla presupuestado y aprobada en el Presupuesto General de la
Nacion correspondiente al Gobierno Departamental de San Pedro para el ejercicio 2023.

+ Las especificaciones técnicas son los estandares adecuadas conforme al presupuesto y para la correcta ejecucién
del Llamado

Pl lisef;

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del Llamado

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrd utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucion de las
obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
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las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Periodo d Sl I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Eltiempo maximo para la ejecucion de los trabajos es de 8 (meses).
Los lugares de ejecucion son en los siguiente:

Construccion de Empedrado en el Distrito de San Estanislao.

Lote N° 1

-Calle sin nombre e/ Ruta 10 ¢/ la Amistad

-Calle San Juan

Lote N° 2

-Calle Pedro Juan Caballero entre Mcal. Jose Félix Estigarribia
-Calle sin nombre zona IPS

Lote N° 3

Calle Mauricio J. Troche interseccidn con la calle Capitan Zenteno y Calle Padre Fidel Maiz
-Doble Avenida Barrio Santa Barbara

-Calle Republica e/ Calle Amistad y Calle Capitan Zenteno

El plazo de ejecucion se computara desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio de las Obras.
Los trabajos deberan iniciarse dentro de los 10 (diez) dias corridos de haberse firmado el contrato, debiendo labrarse acta
y habilitarse el libro de obras correspondiente, todo bajo supervision del fiscal de obras designado

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construcciéon de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto
sigue:

. ID y descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Numero de contrato y fecha de suscripcion,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracién, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

o ~No s WN
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9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y
11. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cédigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del codigo de contratacién,
permitiendo que a través de aplicaciones moviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

. i ficional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la

Contratante

Indi r

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, seré:

PLANIFICACION DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:

INDICADOR

CERTIFICADO
1

CERTIFICADO
2

CERTIFICADO
3

CERTIFICADO
4

CERTIFICADO
5

]
=

m

TIPO

CERTIFICADO DE
OBRA

CERTIFICADO DE
OBRA

CERTIFICADO DE
OBRA

CERTIFICADO DE
OBRA

CERTIFICADO DE
OBRA

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (SE INDICA LA FECHA QUE DEBE
PRESENTAR SEGUN EL PBC)

MAYO 2023

JUNIO 2023

JULIO 2023

AGOSTO 2023

SETIEMBRE 2023
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CERTIFICADO CERTIFICADO DE OCTUBRE 2023

6 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE NOVIEMBRE 2023
7 OBRA

CERTIFICADO CERTIFICADO DE DICIEMBRE 2023
8 OBRA

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacion de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a los
oferentes por los medios remotos de comunicacion electronica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.
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2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Plblicas, las convocantes podran
dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del
acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion, suspende el plazo
para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, seglin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

" g - la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccioén General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.
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e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucidn del contrato.

A ner. r ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente

enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Sul i

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 5 en dias corridos contados desde la emisidn de la orden de
inicio, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que
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no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma
posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

Con la recepcidn provisoria de la obra, el Contratista podra solicitar la devolucion de los fondos retenidos en concepto de
reparos,

previa presentacién por parte del Contratista de una péliza de seguro de primer requerimiento.

a) Una péliza de seguro de primer requerimiento debe ser condicional a:

1. La confirmacion de que los defectos o vicios no han podido repararse mediante mecanismos del contrato y

2. Laiintimacidn previa e infructuosa al tomador de pagar el monto garantizado en un plazo de hasta 3 dias.

b) La vigencia de la péliza hasta la recepcién definitiva de las obras

¢) Que la pdliza sea emitida por una compafiia de seguros legalmente habilitada a operar en la Republica del Paraguay, y;
d) Que la péliza garantice el monto total del fondo de reparos, es decir, el 5% del total de pagos de la obra.

La Contratante se reserva el derecho a solicitar la sustitucion o cambio de la institucidn aseguradora para el caso de asi
considerarlo conveniente para el mejor cumplimiento del fin perseguido por esta garantia.

Dentro del plazo dispuesto para la devolucidn de la Garantia de Cumplimiento de Contrato, le seran devueltos al
Contratista el Fondo de Reparo.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Gnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluira como minimo:

¢ Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10.000.000.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacién vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 10.000.000.

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de 10.000.000

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: todas estas pdlizas contendran una
disposicion que subordina su cancelacidén a un aviso previo de la compafiia de seguros a la GSP., este aviso previo debe
darse como minimo con treinta dias de anticipacion
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nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

No AplicaSe aplicara la siguiente férmula de reajuste:

P (%) =0.50 (S-So) / So + 0.25 (Cem Cemo) / Cemo + 0.25 (G-Go) / Go

Donde:

P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario minimo mensual vigente a la fecha del acta de medicion (fijado por la Direccién General del Trabajo del
Ministerio de Justicia y Trabajo de la Republica del Paraguay)

So=idem S. minimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del acta de medicidn. (Resolucién Industria Nacional del Cemento).

Cemo = idem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del acta de medicién.

Go =idem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta El Valor de Reajuste (R) de precios esta dado por la férmula:
R=Px(0.70)x C

Donde: P = Factor de ajuste calculado por la férmula polinémica antes mencionada.

(0.70) = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el porcentaje correspondiente al anticipo).

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las cldusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
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certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderd todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
RepUblica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacién de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de
suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacion, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacién nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacidn vigente.

Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacién en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses
siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.
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Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompariada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningun caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o U~ W

Plazo de pago: 10 dias, desde la aprobacién del certificado de obra y la presentacion de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: No Aplica

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo, debera
darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

P r i materi

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica

Cada certificacion recibida en conformidad con la clausula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar.
Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.
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Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

a) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias posterior a la emision de la

Orden de Inicio de la Obra, cuyo monto de anticipo sera del 3% (tres por ciento) del valor del Contrato, la misma sera
previa presentacion de la solicitud respectiva por escrito y entrega de las Garantias de Fiel Cumplimiento de Contratoy la
de Anticipo Financiero

b) Direccién: Gral. Diaz N°847 e/Mcal. Estigarribia y Jovenes por la Democracia
¢) Horario de atencién: 07:00 a 15:00 hs

d) Oficina y/o departamento: Administracion y Finanzas

e) Responsable de la recepcidn: Lic. Rigoberto Mazari

f) Plazo o fecha en la cual se abonaré al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacion de la
solicitud: 10 (diez) dias posterior a la emisién de la Orden de Inicio de la Obra

g) El proveedor debera entregar a la Contratante un Garantia de Anticipo en guaranies por el ciento por ciento (100%)

del monto entregado en dicho concepto, cuya vigencia deberd ser hasta cubrir la vigencia de contrato, y en las

formas establecidas en el Articulo 89 del Decreto Reglamentario N° 2992/19. La Garantia de Anticipo podra consistir, a
eleccion del Oferente, en alguno de los siguientes tipos: a) Garantia Bancaria emitida por un Banco autorizado para operar
en la Republica del Paraguay; b) Pdliza de Seguros emitida por una Compafiia de Seguros con suficiente solvencia

y debidamente autorizada a operary emitir pélizas de seguros de caucion en la Republica del Paraguay

Observacién: Se aplicara anticipo a las MIPYMES (Micro, Pequefia y Mediana Empresas) que resultare adjudicada
en conformidad al Art. 188 de la Ley de presupuesto 7050/23

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valory debera ser amortizado durante la ejecucién del contrato
y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucién contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberad demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacion que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversion del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Pdliza de Seguro de caucidn, sera
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del
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monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones
del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacion anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interéd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por
los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusion nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: del 5% (si no se llegare a presentar una Poliza por el
mismo porcentaje mencionado).

Intereses por mora: 0,1% (del monto total del Contrato) por cada dia de retraso en la ejecucion de los trabajos.
Contribucion por contratos suscritos con la Administracion Publica: 0,5%.

Impuesto al valor agregado (IVA).

Impuesto a la Renta...

Una vez aprobado el certificado, la factura deberé ser presentada en la siguiente direccidn: Gobernacion de San Pedro.
(Lunes a Viernes, 07:00 a 15:00 hs.), para el pago correspondiente se deberd acompariar de una Nota de pedido de Pago,
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Factura, Contrato firmado por las partes, Poliza de fiel cumplimiento de Contrato y otros documentos pertinentes.
La presentacion de la factura serd un requisito ineludible para el computo del plazo de pago y aplicacion de multas e
intereses, deberd estar acompafiada de una nota de pedido por parte de la empresa; copia del Contrato; la garantia de fiel
cumplimiento de Contrato; Certificado de Cumplimiento Tributario, Certificacion de los trabajos (aprobado por la Direccion
de Fiscalizacion de Obras) y otros documentos que se consideren necesarios

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion de
la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucidon se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucién se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucidn
de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva.

b) Habilitacién de Libro de Obras.

¢) Entrega de un documento a la Direccién de Fiscalizacion de obras, de la persona que tendra la responsabilidad del
trabajo realizado, el residente de la obra (Director de obras, Ingeniero Civil y/o Arquitecto), quién serd el nexo directo entre
la empresa adjudicaday la GSP.

d) Entrega de la garantia solicitada (De Fiel cumplimiento de Contrato).
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M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos, y forma de calculo: 0,1%.

En caso de producirse atrasos en la ejecucion de las obras adjudicadas, por causa imputable al Contratista, el mismo
deberd abonar a la U.N.C. una multa del 0,1% (cero coma un por ciento) diario sobre el valor total del contrato, hasta el
monto maximo de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Lo generado por la multa debera ser imputado por

la GSP.

El descuento por mora sera hasta el limite del 5% (cinco por ciento), alcanzado dicho porcentaje se procedera a realizar los
tramites necesarios para la rescision del contrato, ejecucion de la garantia contractual y comunicacion a la DNCP para los
fines

pertinentes. Alcanzado este porcentaje, la Contratante iniciara el procedimiento de rescisién contractual, dentro de

los 10 (diez) dias calendarios siguientes a aquel en que se hubiere agotado el plazo limite de aplicacion de las penas
convencionales.

Si previamente a la determinacién de dar por rescindido el Contrato, se realizare los trabajos, el procedimiento iniciado
quedara sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades del Contratista.

El procedimiento de rescision se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

1. Se iniciara a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para
que en un término de diez dias habiles exponga lo que a su derecho convengay aporte, en su caso, las pruebas que estime
pertinentes.

2. Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolvera considerandolos argumentos, pruebas y
circunstancias del caso.

3. La determinacién de dar o no por rescindido el Contrato sera debidamente fundada, motivada y comunicada al
CONTRATISTA dentro de los quince dias habiles siguientes a lo sefialado en el inciso a de esta Clausula.

- Elmonto maximo de las multas sera hasta el monto del porcentaje de la garantia de cumplimiento de contrato.

La rescisidn del Contrato por los motivos sefialados y en el plazo de 10 (diez) dias calendarios después de haberse
notificado por escrito dicho atraso, dara derecho a la CONTRATANTE a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de
Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacidon de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

F encia de | . : - I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de
construccidn, a condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contratoy en
los documentos de licitacion

E : licabl lidad
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

No Aplica

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

En el Distrito de San Estanislao en condiciones adecuadas para su uso inmediato y/o almacenamiento hasta el tiempo de
ejecucion de los trabajos

ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

No Aplica

Preparacion rabaj

Duracién del periodo de movilizacion:

No Aplica

Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.
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No Aplica

R ion provisori r

La recepcidn provisoria de las obras sera: [indique Total o Parcial]

¢ Las modalidades de recepcidon de las obras por etapas son las siguientes: findicar cuando se trate de recepcion
provisoria parcial].

e Dentro del plazo de veintiln (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procedera a realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un
plazo menor: /A criterio de la contratante se podra indicar un plazo menor. En caso contrario se deberd establecer No
Aplica]

* Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisional de las obras: /indicar si corresponde].

¢ Constatacion del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los terrenos y lugares a su estado
normal, con las siguientes disposiciones: (/ndicar las disposiciones que modifican el presente inciso en caso de que la
convocante asi lo establezca. Caso contrario, debera especificar que No Aplica).

Recepcidn definitiva de las obras

1) La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 5dias, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de:

ranti ntr

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

No Aplica
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Mantenimien municacion

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolucion de confli ¢ del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

No Aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucion de conflicto, la clausula arbitral que regira a las partes
es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncién, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucion del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacidn de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.
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Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engaiiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

74/76



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.

75/76



76/76



	RESUMEN DEL LLAMADO
	ADENDA
	Adenda
	Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:
	Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas



	DATOS DE LA LICITACIÓN
	Contratación Pública Sostenibles - CPS
	Difusión de los documentos de la licitación
	Aclaración de los documentos de la licitación
	Documentos de la oferta
	Oferentes en consorcio
	Aclaración de las ofertas
	Disconformidad, errores y omisiones
	Idioma de la oferta
	Idioma del contrato
	Moneda de la oferta y pago
	Visita al sitio de obras
	Datos para la identificación al sitio de obras
	Precio y formulario de la oferta
	Abastecimiento simultáneo
	Ofertas alternativas
	Copias de la oferta - CPS
	Formato y firma de la oferta
	Periodo de validez de las ofertas
	Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.
	Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
	Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato
	Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
	Sistema de presentación de ofertas
	Plazo para presentar las ofertas
	Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
	Apertura de ofertas

	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
	Condición de Participación
	Requisitos de Calificación
	Análisis de precios ofertados
	Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS
	Margen de preferencia local - CPS
	Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
	Capacidad Financiera
	Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera
	Experiencia general en obras
	Experiencia específica en obras
	Justificación de la experiencia específica solicitada
	Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras
	Capacidad en materia de personal
	Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
	Capacidad en materia de equipos
	Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
	Otros criterios que la convocante requiera
	Criterios de desempate de ofertas

	SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	Alcance y descripción de las obras
	Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS
	Requisitos de carácter ambiental - CPS
	Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones
	Planos o diseños
	Periodo de construcción, lugar y otros datos
	Carteles en obras
	Requerimientos adicionales
	Indicadores de Cumplimiento
	Criterios de Adjudicación
	Notificaciones
	Audiencia Informativa
	Documentación requerida para la firma del contrato

	CONDICIONES CONTRACTUALES
	Aspectos Generales para la Contratación de Obras
	Subcontratación
	Estimación de las obligaciones financieras de la contratante
	Fondos de reparo
	Pólizas de Seguro
	Contenido y características de los precios
	Reajuste
	Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones
	Formas y condiciones de pago
	Pago por acopio de materiales
	Solicitud de Pago de Anticipo
	Tasa de interés por Mora
	Certificaciones mensuales
	Pago de cuotas mensuales
	Cuenta final
	Cuenta General. Finiquito
	Plazo de ejecución
	Multas y retenciones
	Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
	Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad
	Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en virtud del contrato
	Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos
	Preparación de los trabajos
	Programa de ejecución
	Recepción provisoria de las obras
	Recepción definitiva de las obras
	Garantías contractuales
	Terminación del contrato
	Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas
	Resolución de conflictos a través del arbitraje
	Fraude y Corrupción

	MODELO DE CONTRATO
	FORMULARIOS

